概
 任务报
 资源报
 挣值分
 甘特
 资源时间
 Monte Carlo

 览
 告
 析
 图
 线
 模拟

plan: 挣值分析

任务	计 划 值	挣值	实际 成本	成本差异	进度差异	完工估算	完工 时预 算	完工差异	СРІ	SPI	CV %	SV %	ТСРІ
0) plan													
1) 搭建开发环境													
2) 制订需求规格 说明书v1.0													
3) 完成界面原型													
4) 制作页面设计 图													
5) 完成数据库设 计													
6) 完成概要设计													
7) 完成详细设计													
8) 学习 SpringMVC													
9) 建立数据库													
10) 建立配置管理 计划													
11) 熟悉bugzilla 系统的使用													
12) 组会													
13) 企业信息录入 与修改													
14) 数据填报和查 询													
15) 企业备案													
16) 报表管理													
17) 系统监控													
18) 数据管理													
19) 发布通知													
20) 上报时间													
21) 用户管理													
22) 角色管理													

概览 任务报告 资源报告 挣值分析 甘特图 资源时间线 Monte Carlo 模拟





 概
 任务报
 资源报
 挣值分
 甘特
 资源时间
 Monte Carlo

 览
 告
 析
 图
 线
 模拟

成本

无

0%已完成

开始: 16/3/5 上午12:00

结束日期: 16/3/15 下午5:00

差异: 无

plan

资源摘要

אַ פוניאווי אַע					
名称	开始日期	结束日期	持续时间	完成 百分 比	分配成本
何林	16/3/7 上午8:00	16/3/15 下午5:00	1周1天 3.25 小时	0%	
石永璨	16/3/7 上午8:00	16/3/15 下午5:00	1 周 1 天 3.25 小时	0%	
张庭瑞	16/3/7 上午8:00	16/3/15 下午5:00	1 周 1 天 7.25 小时	0%	
陈永鹏	16/3/7 上午8:00	16/3/15 下午5:00	1 周 1 天 7 小时	0%	
安剑锋	16/3/7 上午8:00	16/3/10 上午8:20	3 天 3 小时	0%	
陈歌吟	16/3/7 上午8:00	16/3/10 上午8:20	7 小时	0%	
张栋	16/3/7 上午8:00	16/3/10 上午8:20	1周3小时	0%	
于伟平	16/3/7 上午8:00	16/3/10 上午8:20	2 天 3 小时	0%	
杨锴	16/3/7 上午8:00	16/3/10 上午8:20	3 小时	0%	
迪力尼亚· 迪力夏提	16/3/7 上午8:00	16/3/10 上午8:20	4 天 3 小时	0%	
胡思泽	16/3/7 上午8:00	16/3/10 上午8:20	7 小时	0%	

挣值分析摘要

计划值	挣值	实际成本	成本差异	进度差异	完工估算	完工时预算	完工差异	CPI	SPI	CV %	SV %	ТСРІ

plan: Monte Carlo 模拟

	原	持 特 图	源	Monte Carlo 模拟
			线	
plan: 资源 ^{名称}	时间线 _{开始日期}	结束日期	持续时间	完成百分 分配成
何林	16/3/7 上午 8:00	16/3/15 下午 5:00	1周1天3.25	0%
搭建开发环境	16/3/7 上午 8:00	16/3/7 上午 8:43	< 0.75 小时	0%
建立数据库	16/3/7 上午8:00	16/3/7 下午 5:00	1天	0%
熟悉bugzilla系统的 使用	16/3/7 上午 8:00	16/3/7 上午 10:10	< 2.25 小时	0%
数据管理	16/3/9 上午8:00	16/3/14 上午 8:15	3 天 0.25 小时 > 0 小时	0%
组会 	8:15 16/3/14 上午 8:00	8:20 16/3/15 下午 5:00	2 天	0%
石永璨	16/3/7 上午 8:00	16/3/15 下午 5:00	1周1天3.25 小时	0%
搭建开发环境	16/3/7 上午8:00	16/3/7 上午8:43	< 0.75 小时	0%
建立数据库	16/3/7 上午8:00	16/3/7 下午 5:00	1天	0%
熟悉bugzilla系统的 使用	16/3/7 上午8:00	16/3/7 上午 10:10	< 2.25 小时	0%
上报时间 用户管理	8:00	8:15 16/3/11 下午	1 天 0.25 小时	0%
组会	8:00 16/3/10 上午 8:15	5:00 16/3/10 上午 8:20	> 0 小时	0%
角色管理	16/3/14 上午 8:00	16/3/15 下午 5:00	2 天	0%
张庭瑞	16/3/7 上午 8:00	16/3/15 下午 5:00	1周1天7.25 小时	0%
搭建开发环境	16/3/7 上午8:00	16/3/7 上午 8:43	< 0.75 小时	0%
学习SpringMVC 熟悉bugzilla系统的	16/3/7 上午8:00	16/3/8 下午 12:00	1天4小时	0%
使用 企业备案	8:00	10:10	2 天 0.25 小时	0%
组会	8:00 16/3/10 上午 8:15	8:15 16/3/10 上午 8:20	> 0 小时	0%
报表管理	16/3/11 上午 8:00	16/3/14 下午 5:00	2 天	0%
系统监控	16/3/15 上午 8:00	16/3/15 下午 5:00	1天	0%
陈永鹏	16/3/7 上午8:00	16/3/15 下午 5:00	1周1天7小时	
搭建开发环境 学习SpringMVC	16/3/7 上午8:00	16/3/7 上午8:43	< 0.75 小时 1 天 4 小时	0%
学习SpringMVC 熟悉bugzilla系统的 使用	8:00	12:00	1 天 4 小时	0%
企业信息录入与修改	8:00 16/3/9 上午 8:00	10:10 16/3/11 下午 5:00	3 天	0%
组会	16/3/10 上午 8:15	16/3/10 上午 8:20	> 0 小时	0%
数据填报和查询	16/3/14 上午 8:00	16/3/15 下午 5:00	2 天	0%
安剑锋	16/3/7 上午 8:00 16/3/7 上午	16/3/10 上午 8:20 16/3/7 上午	3 天 3 小时	0%
搭建开发环境 	8:00	8:43	< 0.75 小时 3 天	0%
熟悉bugzilla系统的 使用	8:00 16/3/7 上午 8:00	5:00 16/3/7 上午 10:10	< 2.25 小时	0%
组会	16/3/10 上午 8:15	16/3/10 上午 8:20	> 0 小时	0%
陈歌吟	16/3/7 上午 8:00	16/3/10 上午8:20	7 小时	0%
搭建开发环境	16/3/7 上午8:00	16/3/7 上午8:43	< 0.75 小时	0%
制订需求规格说明书 v1.0 熟悉bugzilla系统的	16/3/7 上午8:00	16/3/7 下午 12:00	4 小时	0%
使用 组会	8:00	10:10	< 2.25 小时 > 0 小时	0%
34云 张栋	8:15 16/3/7 上午 8:00	8:20 16/3/10 上午 8:20	1 周 3 小时	0%
搭建开发环境	16/3/7 上午 8:00	8:20 16/3/7 上午 8:43	< 0.75 小时	0%
完成界面原型	16/3/7 上午 8:00	16/3/7 下午 5:00	1天	0%
制作页面设计图	16/3/7 上午8:00	16/3/8 下午 5:00	2 天	0%
完成详细设计	16/3/7 上午8:00	16/3/7 下午 12:00 16/3/8 下午	4 小时 1 天 4 小时	0%
熟悉bugzilla系统的	8:00	12:00	1 天 4 小时 < 2.25 小时	0%
使用 ————————————————————————————————————	8:00 16/3/10 上午 8:15	10:10 16/3/10 上午 8:20	> 0 小时	0%
于伟平	16/3/7 上午 8:00	16/3/10 上午 8:20	2 天 3 小时	0%
搭建开发环境	16/3/7 上午 8:00	16/3/7 上午8:43	< 0.75 小时	0%
完成详细设计	16/3/7 上午8:00	16/3/7 下午 12:00	4 小时	0%
完成概要设计 熟悉bugzilla系统的	8:00	12:00	1 天 4 小时	0%
组会	8:00 16/3/10 上午 8:15	10:10 16/3/10 上午 8:20	> 0 小时	0%
杨锴	8:15 16/3/7 上午 8:00	8:20 16/3/10 上午 8:20	3 小时	0%
搭建开发环境	16/3/7 上午 8:00	16/3/7 上午8:43	< 0.75 小时	0%
熟悉bugzilla系统的 使用	16/3/7 上午 8:00	16/3/7 上午 10:10	< 2.25 小时	0%
组会 ————————————————————————————————————	16/3/10 上午 8:15	16/3/10 上午 8:20	> 0 小时	0%
迪力尼亚·迪力夏提 	16/3/7 上午8:00	16/3/10 上午8:20	4 天 3 小时	0%
搭建开发环境 	8:00	8:43 16/3/9 下午	< 0.75 小时 3 天	0%
建立数据库	8:00 16/3/7 上午 8:00	5:00 16/3/7 下午 5:00	1天	0%
熟悉bugzilla系统的 使用	16/3/7 上午 8:00	16/3/7 上午 10:10	< 2.25 小时	0%
组会	16/3/10 上午 8:15	16/3/10 上午 8:20	> 0 小时	0%
	16/3/7 上午	16/3/10 上午	7 小时	

plan: 任务报告

任务	开始	结束	持续 时间	完成	关性	成本	已分配	的开始	始差异	时限开始	的结束	束差异	图约罗
0) plan	16/3/7 上午8:00	16/3/15 下午5:00	1周2天	0%									
1) 搭建开发 环境	16/3/7 上午8:00	16/3/7 上午8:43	< 0.75 小时	0%			何璨瑞鹏锋吟于锴亚提,然陈安陈张平迪力思不庭永剑歌栋;为力思办思。						
2) 制订需求 规格说明书 v1.0	16/3/7 上午8:00	16/3/7 下午 12:00	4 小 时	0%			陈歌吟; 胡思泽						
3) 完成界面 原型	16/3/7 上午8:00	16/3/7 下午5:00	1天	0%			张栋						
4) 制作页面 设计图	16/3/7 上午8:00	16/3/8 下午5:00	2 天	0%			张栋						
5) 完成数据 库设计	16/3/7 上午8:00	16/3/9 下午5:00	3 天	0%			迪力尼亚· 迪力夏提						
6) 完成概要 设计	16/3/7 上午8:00	16/3/8 下午 12:00	1天 4小 时	0%			张栋; 于伟 平						
7) 完成详细 设计	16/3/7 上午8:00	16/3/7 下午 12:00	4 小 时	0%			于伟平; 张						
8) 学习 SpringMVC	16/3/7 上午8:00	16/3/8 下午 12:00	1天 4小 时	0%			张庭瑞; 陈永鹏						
9) 建立数据 库	16/3/7 上午8:00	16/3/7 下午5:00	1天	0%			何林; 石永 璨; 迪力尼 亚·迪力夏 提						
10) 建立配 置管理计划	16/3/7 上午8:00	16/3/9 下午5:00	3 天	0%			安剑锋			16/3/6 上午 12:00			
11) 熟悉 bugzilla系 统的使用	16/3/7 上午8:00	16/3/7 上午 10:10	< 2.25 小时	0%			何璨瑞鹏锋吟于锴亚提, 张陈安陈张平迪力思石庭永剑歌栋; 为力思利			16/3/6 上午 12:00			
12) 组会	16/3/10 上午8:15	16/3/10 上午8:20	> 0 小时	0%			张永林鹏锋吟于锴亚提庭璨陈安陈张平;力思明。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个			16/3/10 上午8:15			
13) 企业信 息录入与修 改	16/3/9 上午8:00	16/3/11 下午5:00	3 天	0%			陈永鹏			16/3/9 上午8:00			
14) 数据填 报和查询	16/3/14 上午8:00	16/3/15 下午5:00	2 天	0%			陈永鹏			16/3/14 上午8:00			
15) 企业备 案	16/3/9 上午8:00	16/3/11 上午8:15	2 天 0.25 小时	0%			张庭瑞			16/3/9 上午8:00			
16) 报表管 理	16/3/11 上午8:00	16/3/14 下午5:00	2 天	0%			张庭瑞			16/3/11 上午8:00			
17) 系统监 控	16/3/15 上午8:00	16/3/15 下午5:00	1天	0%			张庭瑞			16/3/15 上午8:00			
18) 数据管 理	16/3/9 上午8:00	16/3/14 上午8:15	3 天 0.25 小时	0%			何林			16/3/9 上午8:00			
19) 发布通 知	16/3/14 上午8:00	16/3/15 下午5:00	2 天	0%			何林			16/3/14 上午8:00			
20) 上报时 间	16/3/9 上午8:00	16/3/10 上午8:15	1天 0.25 小时	0%			石永璨			16/3/9 上午8:00			
21) 用户管理	16/3/10 上午8:00	16/3/11 下午5:00	2 天	0%			石永璨			16/3/10 上午8:00			
22) 角色管 理	16/3/14 上午8:00	16/3/15 下午5:00	2 天	0%			石永璨			16/3/14 上午8:00			

概览 任务报告 资源报告 挣值分析 甘特图 资源时间线 Monte Carlo 模拟

plan: 时间线

类型	资源	单位		三月 3日	三月 4日	三月 7日	三月 8日	三月9日	三月 10日	三月 11日	三月 14日	三月 15日	Ξ	
å	• 何林	100%			建立数据库			组会		79 - 40/00/00				
å	石永璨	100%	回林		a系统的使用					发布通知				
ô	张庭瑞	100%		ŧ	答建开发环境									
å	 陈永鹏 	100%					数据管理)			
å	 安剑锋 	100%			建立数据库			用户管理	_					
å		100%	.2	Control of the Contro	a系统的使用			组会		A. A. A.			4	
	• 陈歌吟		ΙĘ	3	答建开发环境		1 400430			角色管理				
å	• 张栋	100%		₩ -	70iNAVO		上报时间	WA						
å	于伟平	100%	3/6		SpringMVC			组会						
۵	• 杨锴	100%	张庭瑶		a系统的使用				报表管理		妥 体 大 穴			
å	迪力尼亚·迪力夏	100%	27	1	答建开发环境		企业备案				系统监控			
	提			学 7	SpringMVC		正亚田米	组会	n					
å	• 胡思泽	100%	225		SpringMVC a系统的使用			217	1000	据填报和查询				
			陈永鹏		A				g),	的模拟和巨网				
			EST.	3	百姓八及小块	to the same of the	息录入与修改							
				建立	記置管理计划	ETH	ふみハララム							
			懋		a系统的使用									
			安剑锋		搭建开发环境									
				,	LX/1X-130			组会						
				制订需求规	各说明书v1.0									
			金		a系统的使用				•					
			陈歌吟	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	善建开发环境									
								///	_					
			45		作页面设计图			组会						
			光茶	张		完成概要设计								
					完成界面原型									
					完成详细设计									
				75.75 10 10 10 10 10	a系统的使用									
				搭建开发环境 完成概要设计				组会					+	
			H											
			于伟平		完成详细设计									
				3000 = 6000	熟悉bugzilla系统的使用 搭建开发环境									
					a系统的使用			组会						
			拙田	The state of the s	A			:AZ						
			杨锴	,	日年バスパーの									
				完月	成数据库设计									
			煕		建立数据库									
			力夏	熟悉bugzill	a系统的使用									
			思		峇建开发环境	5.126 - 00								
			迪力尼亚·迪力夏					组会						
			用											
				制订乘动和	各说明书v1.0			组会						
			附		a系统的使用			217						
			胡思泽		A									
			+41	1	日廷八及小児									
			没指定的											