Overview Task Report Resource Earned Value Gantt Chart Resources Monte Carlo Report Analysis Timeline Simulation

# plan: Earned Value Analysis

- 1	Planned	Earned	Actual	Cost	Schedule	Estimate at	Budgeted	Variance at	CDI	CDI	CV	SV	TCDI
Task	Value	Value	Cost	Variance	Variance	Completion	at Completion	Completion	CPI	SPI	%	%	TCPI
0) plan													
1) 搭建开发 环境													
2) 制订需求 规格说明书 v1.0													
3) 完成界面 原型													
4) 制作页面 设计图													
5) 完成数据库设计													
6) 完成概要设计													
7) 完成详细设计													
8) 学习 SpringMVC													
9) 建立数据 库													
10) 建立配置管理计划													
11) 熟悉 bugzilla系 统的使用													
12) 组会													

### plan: Gantt Chart



Overview Task Report Resource Earned Value Gantt Chart Resources Monte Carlo Report Analysis Timeline Simulation

Cost

无

0% Completed

Start: 16/3/5 上午12:00 End Date: 16/3/10 上午8:20

Variance: 无

## plan

#### Resource summary

Name	Start Date	End Date	Duration	% Complete	Assignment Cost
何林	16/3/7 上午8:00	16/3/10 上午8:20	1 天 3 小时	0%	
石永璨	16/3/7 上午8:00	16/3/10 上午8:20	1 天 3 小时	0%	
张庭瑞	16/3/7 上午8:00	16/3/10 上午8:20	1天7小时	0%	
陈永鹏	16/3/7 上午8:00	16/3/10 上午8:20	1天7小时	0%	
安剑锋	16/3/7 上午8:00	16/3/10 上午8:20	3 天 3 小时	0%	
陈歌吟	16/3/7 上午8:00	16/3/10 上午8:20	7 小时	0%	
张栋	16/3/7 上午8:00	16/3/10 上午8:20	1周3小时	0%	
于伟平	16/3/7 上午8:00	16/3/10 上午8:20	2 天 3 小时	0%	
杨锴	16/3/7 上午8:00	16/3/10 上午8:20	3 小时	0%	
迪力尼亚·迪力夏提	16/3/7 上午8:00	16/3/10 上午8:20	4 天 3 小时	0%	
胡思泽	16/3/7 上午8:00	16/3/10 上午8:20	7 小时	0%	

#### Earned Value Analysis Summary

Planned Value		Cost Variance	Schedule Variance	Estimate at Completion	Budgeted at Completion	Variance at Completion	СРІ	SPI	CV %	SV %	ТСРІ

### plan: Monte Carlo Simulation

				_
p dre	•			
	Ana	alys	SIS	Si
ource T	imeline			
Start Date	End Date	Duration	% Complete	Assignment Cost
16/3/7 上午 8:00	16/3/10 上午 8:20	1天3小时	0%	
16/3/7 上午 8:00	16/3/7 上午 8:43	< 0.75 小 时	0%	
16/3/7 上午 8:00	16/3/7 下午 5:00	1天	0%	
16/3/7 上午 8:00	16/3/7 上午 10:10	< 2.25 小 时	0%	
16/3/10 上午 8:15	16/3/10 上午 8:20	> 0 小时	0%	
16/3/7 上午 8:00	16/3/10 上午 8:20	1天3小时	0%	
16/3/7 上午 8:00	16/3/7 上午 8:43	< 0.75 小 时	0%	
16/3/7 上午 8:00	16/3/7 下午 5:00	1天	0%	
16/3/7 上午 8:00	16/3/7 上午 10:10	< 2.25 小 时	0%	
16/3/10 上午 8:15	16/3/10 上午 8:20	> 0 小时	0%	
16/3/7 上午 8:00	16/3/10 上午	1天7小时	0%	
16/3/7 上午	16/3/7 上午	< 0.75 / \	0%	
16/3/7 上午	16/3/8 下午	1天4小	0%	
16/3/7 上午	16/3/7 上午	< 2.25 / \	0%	
8:00	10:10	时   > 0 小时	0%	
8:15	8:20	1天7小	0%	
8:00	8:20	( 0.75 小	0%	
8:00	8:43	1天4小		
8:00	12:00	时 < 2.25 小		
8:00	10:10	时		
8:15	8:20	3 天 3 小		
8:00	8:20	时 < 0.75 小		
8:00	8:43	时		
8:00	5:00	3 天		
8:00	10:10	时		
8:15	8:20			
8:00	8:20	< 0.75 小		
8:00	8:43	时		
8:00	16/3/7 上午	4 小时 < 2.25 小		
8:00	10:10	时		
8:15	8:20	> 0 小时	0%	
8:00	8:20	时	0%	
8:00	8:43	时	0%	
8:00	5:00	1天	0%	
8:00	5:00	2 天	0%	
8:00	12:00	4 小时	0%	
8:00	12:00	时	0%	
8:00	16/3/7 上午 10:10	< 2.25 小时	0%	
16/3/10 上午 8:15	16/3/10 上午 8:20	> 0 小时	0%	
8:00	16/3/10 上午8:20	2 天 3 小时	0%	
16/3/7 上午 8:00	16/3/7 上午8:43	< 0.75 小时	0%	
16/3/7 上午 8:00	16/3/7 下午 12:00	4 小时	0%	
16/3/7 上午 8:00	16/3/8 下午 12:00	1天4小时	0%	
16/3/7 上午 8:00	16/3/7 上午 10:10	<2.25 小时	0%	
16/3/10 上午 8:15	16/3/10 上午 8:20	> 0 小时	0%	
16/3/7 上午 8:00	16/3/10 上午 8:20	3 小时	0%	
. ,	16/3/7 上午	< 0.75 小	0%	
16/3/7 上午 8:00	8:43	时		
	Start Date   16/3/7 LFT   16/	Start Date	Start Date	

迪力尼亚·迪力夏提

搭建开发环境

完成数据库设计

熟悉bugzilla系统的

建立数据库

使用

组会

胡思泽

v1.0

使用

组会

搭建开发环境

制订需求规格说明书

熟悉bugzilla系统的

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:15

8:00

8:00

8:00

8:00

8:15

16/3/7 上午

16/3/7 上午

16/3/7 上午

16/3/7 上午

16/3/7 上午

16/3/10 上午

16/3/7 上午

16/3/7 上午

16/3/7 上午

16/3/7 上午

16/3/10 上午

8:20

8:43

5:00

5:00

10:10

8:20

8:20

8:43

12:00

10:10

8:20

16/3/10 上午

16/3/7 上午

16/3/9 下午

16/3/7 下午

16/3/7 上午

16/3/10 上午

16/3/10 上午

16/3/7 上午

16/3/7 下午

16/3/7 上午

16/3/10 上午

4 天 3 小

< 0.75 小

时

时

3 天

1天

时

< 2.25 小

> 0 小时

7 小时

时

时

4 小时

< 2.25 小

> 0 小时

< 0.75 ⅓\

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Overview

Task Report Resource Report Earned Value Analysis **Gantt Chart** 

Resources Timeline Monte Carlo Simulation

## plan: Task Report

Task	Start	End	Duration	Completed	Dependencies	Total Cost	Assigned	Planned Start	Start Variance	Constraint Start	Planned End	End Variance	Constrain End
0) plan	16/3/7 上午8:00	16/3/10 上午8:20	> 3 天 0.25 小时	0%									
1) 搭建开发 环境	16/3/7 上午8:00	16/3/7 上午8:43	< 0.75 小时	0%			何林; 石永 璨; 张庭; 陈歌; 陈永鹏; 陈歌, 陈 张慈; 陈歌, 陈 于伟 平; 杨锴; 迪 力 夏提; 胡思泽						
2) 制订需求 规格说明书 v1.0	16/3/7 上午8:00	16/3/7 下午 12:00	4 小时	0%			陈歌吟; 胡思泽						
3) 完成界面 原型	16/3/7 上午8:00	16/3/7 下午5:00	1天	0%			张栋						
4) 制作页面 设计图	16/3/7 上午8:00	16/3/8 下午5:00	2 天	0%			张栋						
5) 完成数据 库设计	16/3/7 上午8:00	16/3/9 下午5:00	3 天	0%			迪力尼亚·迪 力夏提						
6) 完成概要 设计	16/3/7 上午8:00	16/3/8 下午 12:00	1天4小时	0%			张栋; 于伟平						
7) 完成详细 设计	16/3/7 上午8:00	16/3/7 下午 12:00	4 小时	0%			于伟平; 张栋						
8) 学习 SpringMVC	16/3/7 上午8:00	16/3/8 下午 12:00	1天4小时	0%			张庭瑞; 陈永鹏						
9) 建立数据 库	16/3/7 上午8:00	16/3/7 下午5:00	1天	0%			何林; 石永 璨; 迪力尼亚 ·迪力夏提						
10) 建立配 置管理计划	16/3/7 上午8:00	16/3/9 下午5:00	3 天	0%			安剑锋			16/3/6上 午12:00			
11) 熟悉 bugzilla系 统的使用	16/3/7 上午8:00	16/3/7 上午 10:10	< 2.25 小时	0%			何林; 石永 璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安岭; 锋; 陈歌吟; 张栋; 香锴; 一 平; 杨锴; 一 力是; 胡思泽			16/3/6 上 午12:00			
12) 组会	16/3/10 上午8:15		> 0 小时	0%			张庭瑞; 石永 璨; 何林; 级; 何林; 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。			16/3/10 上午8:15			

# plan: Timeline

型类型	资源	单位		三月 4日	三月 7日	三月 8日	三月 9日	
å	<ul> <li>何林</li> </ul>	100%		建立数据库			组会	
ô	<ul><li>石永璨</li></ul>	100%	回林	熟悉bugzilla系统的使用				
å	• 张庭瑞	100%	_	搭建开发环境				
å		100%	9000	建立数据库			组会	
	<ul> <li>陈永鹏</li> </ul>		石永璇	熟悉bugzilla系统的使用				
۵	• 安剑锋	100%	境	搭建开发环境				
۵	• 陈歌吟	100%		学习SpringMVC			组会	
۵	<ul><li>张栋</li></ul>	100%	雅	熟悉bugzilla系统的使用				-
۵	<ul> <li>于伟平</li> </ul>	100%	张庭瑞	搭建开发环境				
å	• 杨锴	100%					/0.4	-
å	• 迪力尼亚·迪力夏	100%	208	学习SpringMVC			组会	
	提		陈永鹏	熟悉bugzilla系统的使用				
å	<ul> <li>胡思泽</li> </ul>	100%	盘	搭建开发环境				
				建立配置管理计划				
			安剑锋	熟悉bugzilla系统的使用				
			EX.	搭建开发环境				
							组会	
				制订需求规格说明书v1.0			组会	
			陈歌吟	熟悉bugzilla系统的使用				
			極	搭建开发环境				
				制作页面设计图			组会	
			张桥	完成概要设计				
			光	完成界面原型				
				完成详细设计				
				熟悉bugzilla系统的使用				
				搭建开发环境				
				完成概要设计			组会	
			計	完成详细设计				
			于伟平	熟悉bugzilla系统的使用				
				搭建开发环境				
				熟悉bugzilla系统的使用			组会	0
			杨锴	搭建开发环境				
			***					
				完成数据库设计				
			開開	建立数据库				
			尼亚·迪力夏提	熟悉bugzilla系统的使用				
			(E)	搭建开发环境				
			力尼				组会	
			迪力					
				制订需求规格说明书v1.0			组会	
			贵	熟悉bugzilla系统的使用				
			胡思泽	搭建开发环境				
			没指定的					
			DI					