概
 任务报
 资源报
 挣值分
 甘特
 资源时
 Monte Carlo

 览
 告
 析
 图
 间线
 模拟

plan: 挣值分析

任务	计 划 值	挣值	实际成本	成本 差异	进度 差异	完工估算	完工 时预 算	完工差异	СРІ	SPI	CV %	SV %	ТСРІ
0) plan													
1) 搭建开发环境													
2) 继续完善制订需求 规格说明书v1.0													
3) 完成界面原型													
4) 制作页面设计图													
5) 完成数据库设计													
6) 完成概要设计													
7) 完成详细设计													
8) 学习SpringMVC													
9) 建立数据库													
10) 建立配置管理计 划													
11) 熟悉bugzilla系 统的使用													
12) 组会													
13) 企业信息录入与 修改													
14) 数据填报和查询													
15) 企业备案													
16) 报表管理													
17) 系统监控													
18) 数据管理													
19) 发布通知													
20) 上报时间													
21) 用户管理													
22) 角色管理													
23) 分工完成git的 PPT演示													
24) 开会讨论项目进 展													

概任 资 Monte 挣 Carlo 览务 源 源 模拟 报 报 分 时 析 间 线 plan: 甘特图



◆ 8) 学习 01/1 SpringMVC 根据实际项目完成 SpringMVC的学习 ■ ◆ 9) 建立数据库 01/1 与DBA讨论并且简历 项目的数据库

计划

1.根据《概要设计说 明书.docx》进一步对

2.完成《详细设计说

时

时

时

2周

2天

系统进行完善

明书.docx》

1.建立项目的配置管 理计划 2.逐步完善《配置管 理计划.docx》 ■ ◆ 11) 熟悉bugzilla 01/1

1.学会如何在bugzilla

系统的使用

上面提交bug

 \equiv

• 10) 建立配置管理 3天

2.学会如何解决bug并 在bugzilla上面反馈 • 12) 组会 1小 时 小组开会,总结这3天 的进展,为下一步开 发准备

13) 企业信息录入

与修改

add

16) 报表管理

企业信息录入:/home/ company/add 企业信息修改:/home/ company/edit 14) 数据填报和查 询 数据填报:/home/data/

数据查询:/home/data

 15) 企业备案 2天 0.2 5小 时 列表/查询:/sys/record 查看详情:/sys/record/

5,5为传过来的参数

查看:/sys/report

01/1 时

edit/5,5为传过来的参 数 17) 系统监控 1天 系统监控:/sys 18) 数据管理 2周

退回修改:/sys/report/

0.2 5小 时 数据修改:/sys/data/

 \equiv

edit 数据删除:/sys/data/ delete 数据退回:/sys/data/ status,即改变数据的

状态

display 19) 发布通知 01/1 时 列表:/sys/news 新增:/sys/news/add 修改:/sys/news/edit 删除:/sys/news/

图表分析:/sys/data/

• 20) 上报时间 1天 0.2 5小 时 新增:/sys/time/add

delete

修改:/sys/time/edit • 21) 用户管理 2周 1天

用户列表:/sys/user 用户新增:/sys/user/ add 用户修改:/sys/user/ edit 用户删除:/sys/user/ delete • 22) 角色管理 1周

> 新增:/sys/role/add 修改:/sys/role/edit 删除:/sys/role/delete

安剑锋

何林; 石永璨; 迪力尼亚·迪力夏提

张庭瑞; 陈永鹏

何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌

₹ 张庭瑞; 石永璨; 何林; 陈永鹏; 安

磅

陈永鹏 张庭瑞

张庭瑞

张庭瑞

何

Æ

モ

石永璨

何林

 概
 任务报
 资源报
 挣值分
 甘特
 资源时间
 Monte Carlo

 览
 告
 析
 图
 线
 模拟

成本

无

58%已完成

开始: 16/3/5 上午12:00

结束日期: 16/3/20 下午5:00

差异: 无

plan

资源摘要

<u></u>					
名称	开始日期	结束日期	持续时间	完成 百分 比	分配成本
何林	16/3/5 上午 12:00	16/3/20 下午5:00	> 2 周 1 小时	73%	
石永璨	16/3/5 上午 12:00	16/3/20 下午5:00	> 3 周 2 天 1 小时	66%	
张庭瑞	16/3/5 上午 12:00	16/3/16 上午8:43	> 3 天 1 小 时	42%	
陈永鹏	16/3/5 上午 12:00	16/3/20 下午5:00	> 3 周 0.75 小时	11%	
安剑锋	16/3/5 上午 12:00	16/3/16 上午8:43	> 3 天 0.75 小时	61%	
陈歌吟	16/3/5 上午 12:00	16/3/16 上午8:43	> 1 周 2 天 0.75 小时	66%	
张栋	16/3/5 上午 12:00	16/3/17 下午5:00	> 5 周 3 天 1.25 小时	54%	
于伟平	16/3/5 上午 12:00	16/3/17 下午5:00	> 3 周 3 天 1 小时	47%	
杨锴	16/3/5 上午 12:00	16/3/16 上午8:43	> 0.75 小 时	11%	
迪力尼亚 · 迪力夏 提	16/3/5 上午 12:00	16/3/16 上午8:43	> 1 周 1 天 1 小时	69%	
胡思泽	16/3/5 上午 12:00	16/3/16 上午8:43	> 1 周 2 天 0.75 小时	66%	

挣值分析摘要

计划值	挣值	实际成本	成本差异	进度差异	完工估算	完工时预算	完工差异	CPI	SPI	CV %	SV %	ТСРІ

 概
 任务报
 资源报
 挣值分
 甘特
 资源时间
 Monte Carlo

 览
 告
 析
 图
 线
 模拟

plan: Monte Carlo 模拟

搭建开发环境	最佳案例	最差案例	预计	
实现成本				
实现时间	16/3/5 上午12:00	16/3/5 上午12:00	16/3/5 上午12:00	

学习SpringMVC	最佳案例	最差案例	预计	
实现成本				
实现时间	16/3/5 上午12:00	16/3/5 上午12:00	16/3/5 上午12:00	

建立数据库	量立数据库 最佳案例		预计	
实现成本				
实现时间	16/3/5 上午12:00	16/3/5 上午12:00	16/3/5 上午12:00	

熟悉bugzilla系统的使 用	最佳案例	最差案例	预计
实现成本			
实现时间	16/3/6 上午12:00	16/3/6 上午12:00	16/3/6 上午12:00

报表管理	最佳案例	最差案例	预计	
实现成本				
实现时间	16/3/11 上午8:00	16/3/11 上午8:00	16/3/11 上午8:00	

发布通知	最佳案例	最差案例	预计
实现成本			
实现时间	16/3/9 上午8:00	16/3/9 上午8:00	16/3/9 上午8:00

分工完成git的PPT演示	最佳案例	最差案例	预计	
实现成本				
实现时间	16/3/11 上午8:00	16/3/11 上午8:00	16/3/11 上午8:00	

棚任资挣甘资 Mont Carlo 览务 源值特源 报报分图时 拟 告告析 线 plan: 资源时间线 完成百 分配成 名称 开始日期 结束日期 持续时间 本 分比 16/3/5 上午 16/3/20 下午 何林 > 2 周 1 小时 73% 12:00 5:00 16/3/5 上午 16/3/5 上午 搭建开发环境 0 小时 0% 12:00 12:00 16/3/5 上午 16/3/5 上午 建立数据库 0 小时 100% 12:00 12:00 16/3/6 上午 16/3/6 上午 0 小时 0% 熟悉bugzilla系统的使用 12:00 12:00 16/3/9 上午 16/3/9 上午 0 小时 发布通知 0% 8:00 8:00 16/3/10 上午 16/3/10 上午 > 0 小时 100% 组会 8:15 8:20 16/3/10 下午 16/3/20 下午 2 周 0.25 小时 80% 数据管理 5:00 4:45 16/3/11 上午 16/3/11 上午 分工完成git的PPT演示 0 小时 0% 8:00 8:00 16/3/16 上午 16/3/16 上午 开会讨论项目进展 < 0.75 小时 0% 8:00 8:43 16/3/20 下午 > 3 周 2 天 1 小 16/3/5 上午 66% 石永璨 12:00 5:00 时 16/3/5 上午 16/3/5 上午 搭建开发环境 0 小时 0% 12:00 12:00 16/3/5 上午 16/3/5 上午 0 小时 100% 建立数据库 12:00 12:00 16/3/6 上午 16/3/6 上午 熟悉bugzilla系统的使用 0 小时 0% 12:00 12:00 16/3/9 上午 16/3/10 上午

1天 0.25 小时

2周1天

> 0 小时

0 小时

1周

< 0.75 小时

> 3 天 1 小时

0 小时

0 小时

0 小时

2 天 0.25 小时

> 0 小时

0 小时

0 小时

1天

0 小时

0 小时

0 小时

2周2天

> 0 小时

0 小时

3 天

0 小时

0 小时

3 天

> 0 小时

0 小时

小时

0 小时

1周2天

0 小时

> 0 小时

0 小时

小时

0 小时

1周

2周3天

0 小时

> 0 小时

0 小时

时

0 小时

2周3天

0 小时

> 0 小时

0 小时

< 0.75 小时

> 0.75 小时

0 小时

0 小时

> 0 小时

0 小时

时

0 小时

0 小时

时

0 小时

> 0 小时

0 小时

小时

0 小时

1周2天

< 0.75 小时

> 1 周 2 天 0.75

< 0.75 小时

> 1 周 1 天 1 小

1周1天0.25小

1 周 0.25 小时

< 0.75 小时

> 3 周 3 天 1 小

1 周 0.25 小时

< 0.75 小时

> 5 周 3 天 1.25

1 周 0.25 小时

< 0.75 小时

> 1 周 2 天 0.75

< 0.75 小时

> 3 天 0.75 小时

< 0.75 小时

> 3 周 0.75 小时

8:15

5:00

8:20

8:00

5:00

8:43

8:43

12:00

12:00

12:00

8:15

8:20

8:00

8:00

5:00

8:43

5:00

12:00

12:00

12:00

5:00

8:20

8:00

5:00

8:43

8:43

12:00

12:00

8:20

8:00

8:43

8:43

12:00

5:00

12:00

8:20

8:00

8:43

5:00

12:00

8:15

5:00

5:00

8:15

12:00

8:20

8:00

8:43

5:00

12:00

5:00

8:15

12:00

8:20

8:00

8:43

8:43

12:00

12:00

8:20

8:00

8:43

8:43

12:00

12:00

8:15

12:00

8:20

8:00

8:43

8:43

12:00

5:00

16/3/20 下午

16/3/10 上午

16/3/11 上午

16/3/20 下午

16/3/16 上午

16/3/16 上午

16/3/5 上午

16/3/5 上午

16/3/6 上午

16/3/11 上午

16/3/10 上午

16/3/11 上午

16/3/11 上午

16/3/15 下午

16/3/16 上午

16/3/20 下午

16/3/5 上午

16/3/5 上午

16/3/6 上午

16/3/20 下午

16/3/10 上午

16/3/11 上午

16/3/16 下午

16/3/16 上午

16/3/16 上午

16/3/5 上午

16/3/6 上午

16/3/8 下午

16/3/10 上午

16/3/11 上午

16/3/16 上午

16/3/16 上午

16/3/5 上午

16/3/11 下午

16/3/6 上午

16/3/10 上午

16/3/11 上午

16/3/16 上午

16/3/17 下午

16/3/5 上午

16/3/10 上午

16/3/9 下午

16/3/17 下午

16/3/10 上午

16/3/6 上午

16/3/10 上午

16/3/11 上午

16/3/16 上午

16/3/17 下午

16/3/5 上午

16/3/17 下午

16/3/10 上午

16/3/6 上午

16/3/10 上午

16/3/11 上午

16/3/16 上午

16/3/16 上午

16/3/5 上午

16/3/6 上午

16/3/10 上午

16/3/11 上午

16/3/16 上午

16/3/16 上午

16/3/5 上午

16/3/5 上午

16/3/11 上午

16/3/6 上午

16/3/10 上午

16/3/11 上午

16/3/16 上午

16/3/16 上午

16/3/5 上午

16/3/11 下午

8:00

8:00

8:15

8:00

8:00

8:00

12:00

12:00

12:00

12:00

8:00

8:15

8:00

8:00

8:00

8:00

12:00

12:00

12:00

12:00

8:00

8:15

8:00

8:00

8:00

12:00

12:00

12:00

8:00

8:15

8:00

8:00

12:00

12:00

8:00

12:00

8:15

8:00

8:00

12:00

12:00

8:00

8:00

8:00

8:00

12:00

8:15

8:00

8:00

12:00

12:00

8:00

8:00

12:00

8:15

8:00

8:00

12:00

12:00

12:00

8:15

8:00

8:00

12:00

12:00

12:00

8:00

12:00

8:15

8:00

8:00

12:00

12:00

8:00

16/3/10 上午

16/3/10 上午

16/3/11 上午

16/3/16 上午

16/3/16 上午

16/3/5 上午

16/3/5 上午

16/3/5 上午

16/3/6 上午

16/3/9 上午

16/3/10 上午

16/3/11 上午

16/3/11 上午

16/3/15 上午

16/3/16 上午

16/3/5 上午

16/3/5 上午

16/3/5 上午

16/3/6 上午

16/3/9 上午

16/3/10 上午

16/3/11 上午

16/3/14 上午

16/3/16 上午

16/3/5 上午

16/3/5 上午

16/3/6 上午

16/3/6 上午

16/3/10 上午

16/3/11 上午

16/3/16 上午

16/3/5 上午

16/3/5 上午

16/3/5 上午

16/3/6 上午

16/3/10 上午

16/3/11 上午

16/3/16 上午

16/3/5 上午

16/3/5 上午

16/3/5 上午

16/3/5 上午

16/3/5 上午

16/3/5 上午

16/3/6 上午

16/3/10 上午

16/3/11 上午

16/3/16 上午

16/3/5 上午

16/3/5 上午

16/3/5 上午

16/3/5 上午

16/3/6 上午

16/3/10 上午

16/3/11 上午

16/3/16 上午

16/3/5 上午

16/3/5 上午

16/3/6 上午

16/3/10 上午

16/3/11 上午

16/3/16 上午

16/3/5 上午

16/3/5 上午

16/3/5 上午

16/3/5 上午

16/3/6 上午

16/3/10 上午

16/3/11 上午

16/3/16 上午

16/3/5 上午

16/3/5 上午

16/3/5 上午

0%

80%

100%

0%

60%

0%

42%

0%

100%

0%

80%

100%

0%

0%

0%

0%

11%

0%

100%

0%

12%

100%

0%

7%

0%

61%

0%

0%

80%

100%

0%

0%

66%

0%

70%

0%

100%

0%

0%

54%

0%

90%

70%

32%

90%

0%

100%

0%

0%

47%

0%

32%

90%

0%

100%

0%

0%

11%

0%

0%

100%

0%

0%

69%

0%

100%

80%

0%

100%

0%

0%

66%

0%

70%

上报时间

用户管理

角色管理

张庭瑞

分工完成git的PPT演示

开会讨论项目进展

搭建开发环境

学习SpringMVC

企业备案

报表管理

系统监控

陈永鹏

组会

安剑锋

组会

陈歌吟

组会

熟悉bugzilla系统的使用

分工完成git的PPT演示

开会讨论项目进展

搭建开发环境

学习SpringMVC

熟悉bugzilla系统的使用

企业信息录入与修改

分工完成git的PPT演示

数据填报和查询

开会讨论项目进展

搭建开发环境

熟悉bugzilla系统的使用

建立配置管理计划

分工完成git的PPT演示

开会讨论项目进展

搭建开发环境

明书v1.0

组会

张栋

继续完善制订需求规格说

熟悉bugzilla系统的使用

分工完成git的PPT演示

开会讨论项目进展

搭建开发环境

完成界面原型

制作页面设计图

完成详细设计

完成概要设计

组会

于伟平

熟悉bugzilla系统的使用

分工完成git的PPT演示

开会讨论项目进展

搭建开发环境

完成详细设计

完成概要设计

组会

杨锴

组会

熟悉bugzilla系统的使用

分工完成git的PPT演示

开会讨论项目进展

搭建开发环境

熟悉bugzilla系统的使用

分工完成git的PPT演示

开会讨论项目进展

迪力尼亚·迪力夏提

搭建开发环境

建立数据库

组会

胡思泽

完成数据库设计

熟悉bugzilla系统的使用

分工完成git的PPT演示

开会讨论项目进展

搭建开发环境

明书v1.0

继续完善制订需求规格说

组会

览务源值特源 Carlo 报报分图时 告告析 间 线 plan: 任务报告 划 总 持续 已完 任务 成 的 开始 结束 已分配 时间 成 开 本 16/3/5 16/3/20 3周 0) plan 上午 58% 下午5:00 1天 12:00

16/3/5

12:00

16/3/5

16/3/5

16/3/5

16/3/5

上午8:00

16/3/5

16/3/5

16/3/5

上午

12:00

16/3/5

上午

12:00

16/3/6

16/3/6

上午

12:00

16/3/10

上午8:15

16/3/9

上午8:00

16/3/14

上午8:00

16/3/9

上午8:00

16/3/11

上午8:00

16/3/15

上午8:00

16/3/10

下午4:45

16/3/9

上午8:00

16/3/9

上午8:00

16/3/10

上午8:00

16/3/16

上午8:00

16/3/11

上午8:00

16/3/16

上午8:00

上午8:00

上午8:00

上午8:00

上午8:00

上午8:00

上午8:00

上午

1) 搭建开发

2) 继续完善

制订需求规

3) 完成界面

4) 制作页面

5) 完成数据

6) 完成概要

7) 完成详细

SpringMVC

9) 建立数据

10) 建立配

置管理计划

11) 熟悉

统的使用

12) 组会

13) 企业信

息录入与修

14) 数据填

15) 企业备

16) 报表管

17) 系统监

18) 数据管

19) 发布通

20) 上报时

21) 用户管

22) 角色管

23) 分工完

成git的PPT

24) 开会讨

论项目进展

演示

报和查询

改

案

理

控

理

知

间

玾

理

bugzilla系

库

设计图

库设计

设计

设计

8) 学习

格说明书

v1.0

原型

环境

16/3/5

0%

70%

90%

70%

80%

90%

32%

100%

100%

80%

0%

上午

12:00

16/3/11

下午5:00

16/3/10

上午8:15

16/3/9

下午5:00

16/3/11

上午8:15

16/3/10

上午8:15

16/3/17

下午5:00

16/3/5

上午

12:00

16/3/5

上午

12:00

16/3/8

下午5:00

16/3/6

上午

12:00

16/3/10

上午8:20

16/3/20

下午5:00

16/3/16

下午5:00

16/3/11

上午8:15

16/3/11

上午8:00

16/3/15

下午5:00

16/3/20

下午5:00

16/3/9

上午8:00

16/3/10

上午8:15

16/3/20

下午5:00

16/3/20

下午5:00

16/3/11

上午8:00

16/3/16

上午8:43

0.75

小时

0%

> 0

小时

2周

2 天

3 天

2 天

0.25

小时

1天

2周

0.25

小时

1天

0.25

小时

2周

1天

1周

100%

12%

7%

80%

0%

0%

80%

0%

0%

80%

60%

0%

1周

2 天

1周

0.25

小时

1周

1周

1天

0.25

小时

1周

0.25

小时

2周

3 天

3 天

概任资挣甘资 Mon

拟 开 始 时限开始 差

模

时

限

结

划

的

结

何林;石 永璨;张 庭瑞; 陈 剑锋;陈 歌吟;张 栋; 于伟 平; 杨 锴; 迪力 尼亚·迪 力夏提;

胡思泽

陈歌吟;

胡思泽

张栋

张栋

迪力尼

亚·迪力

张栋; 于

于伟平;

张庭瑞;

陈永鹏

何林;石 永璨; 迪

力尼亚.

迪力夏

安剑锋

何林;石 永璨; 张 庭瑞; 陈 永鹏;安 剑锋;陈

歌吟;张

栋; 于伟

平; 杨 锴; 迪力 尼亚·迪 力夏提; 胡思泽

张庭瑞; 石永璨; 何林; 陈 永鹏;安 剑锋;陈

歌吟;张

栋; 于伟 平; 杨 锴; 迪力 尼亚·迪 力夏提; 胡思泽

陈永鹏

陈永鹏

张庭瑞

张庭瑞

张庭瑞

何林

何林

石永璨

石永璨

石永璨

何林;石 永璨; 张 庭瑞; 陈 永鹏;安 剑锋; 陈

歌吟;张

栋; 于伟

何林;石 永璨; 张 庭瑞; 陈 永鹏;安 剑锋;陈

歌吟;张

栋; 于伟

平; 杨 锴; 迪力 尼亚·迪 力夏提; 胡思泽

平; 杨 锴; 迪力 尼亚·迪 力夏提; 胡思泽

16/3/6

上午

12:00

16/3/6

上午

12:00

16/3/10

上午8:15

16/3/9

上午8:00

16/3/14

上午8:00

16/3/9

上午8:00

16/3/11

上午8:00

16/3/15

上午8:00

16/3/10

下午4:45

16/3/9

上午8:00

16/3/9

上午8:00

16/3/10

上午8:00

16/3/16

上午8:00

16/3/11

上午8:00

16/3/16

上午8:00

输出日期 16/3/18

提

张栋

伟平

夏提

plan: 时间线

型	资源	单位	2		2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
å	• 何林	100%	+	搭建开发环境	\rightarrow	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
å	石永璨	100%	中	建立数据库	7	何林; 石永璨; 迪力尼亚·迪力夏提
å	 张庭瑞 	100%		熟悉bugzilla系统的使用 发布通知	X	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽 何林
å	 陈永鹏 	100%		分工完成git的PPT演示	X	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
å	安剑锋	100%		组会	Y	[5]怀,"自小妹,成然啊,你小厨,又到年,你吃水,放你,」下下,物用,怎万亿亚 这 万安龙,时心冲
å	陈歌吟	100%		数据管理		
å	• 张栋	100%		开会讨论项目进展		
s S	• 于伟平	100%		搭建开发环境		何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
ŝ	• 杨锴		茶	建立数据库	×.	何林; 石永璨; 迪力尼亚·迪力夏提
ŝ		100%	中	熟悉bugzilla系统的使用	8	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
	 迪力尼亚·迪力夏 提 	100%		分工完成git的PPT演示	Š	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
ŝ	胡思泽	100%		组会	ľ	
100	H1/6/14			上报时间		
				用户管理		
				角色管理		
		_		开会讨论项目进展		
			100	搭建开发环境	*	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
			光腳光	学习SpringMVC	•	张庭瑞; 陈永鹏
			光	熟悉bugzilla系统的使用		何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
				报表管理	P	张庭瑞
				分工完成git的PPT演示	0	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
				组会		
				企业备案		
				系统监控		
				开会讨论项目进展 搭建开发环境	-	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
			22	学习SpringMVC	X	张庭瑞;陈永鹏
			な を の の の の の の の の の の の の の の の の の の	熟悉bugzilla系统的使用	X	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
				分工完成git的PPT演示	X	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
				组会		
				企业信息录入与修改		
				数据填报和查询		
				开会讨论项目进展		
				搭建开发环境		何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
			安剑锋	熟悉bugzilla系统的使用	\(\right)	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
			₩ W	分工完成git的PPT演示	\(\)	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
				建立配置管理计划		
				组会		
				开会讨论项目进展		
			60	搭建开发环境	0	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
			發	熟悉bugzilla系统的使用	P	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
				分工完成git的PPT演示	P	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
				继续完善制订需求规格说明书v1.0	1	
				组会 开会讨论项目进展		
				搭建开发环境	-	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
			茶	熟悉bugzilla系统的使用	X	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
			光	分工完成git的PPT演示	X	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
				完成界面原型	ĭ	
				制作页面设计图	1	
				完成概要设计		
				完成详细设计		
				组会		
			867	开会讨论项目进展		
				搭建开发环境		何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
			计	熟悉bugzilla系统的使用	\rightarrow	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
			Ŧ	分工完成git的PPT演示		何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
				完成概要设计		
				完成详细设计		
				组会		
				开会讨论项目进展		
			30	搭建开发环境	P	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
			参	熟悉bugzilla系统的使用 分工完成git的PPT演示	X	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽 何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 王伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
				为工元成githPPT 澳示 组会		何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
				开会讨论项目进展		
			(40)	搭建开发环境		何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
			煕	建立数据库	X	何林; 石永璨; 迪力尼亚·迪力夏提
			力夏	熟悉bugzilla系统的使用	X	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
			迪力尼亚·迪力夏提	分工完成git的PPT演示	X	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
			1月	完成数据库设计	Ĭ	
			剰	组会		
				开会讨论项目进展		
				搭建开发环境		何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
			账	熟悉bugzilla系统的使用	Š	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
			対 町 電	分工完成git的PPT演示	1	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
				继续完善制订需求规格说明书v1.0		
				组会		
				开会讨论项目进展		
			5			
			没指定的			