
plan: Earned Value Analysis

							ı						
Task	Planned Value	Earned Value	Actual Cost	Cost Variance	Schedule Variance	Estimate at Completion	Budgeted at Completion	Variance at Completion	CPI	SPI	CV %	SV %	ТСРІ
0) plan													
1) 搭建开发 环境													
2) 制订需求 规格说明书 v1.0													
3) 完成界面 原型													
4) 制作页面 设计图													
5) 完成数据 库设计													
6) 完成概要 设计													
7) 完成详细 设计													
8) 学习 SpringMVC													
9) 组会													
10) 建立数 据库													

plan: Gantt Chart



Overview Task Report Resource Earned Value Gantt Chart Resources Monte Carlo Report Analysis Timeline Simulation

Cost

无

0% Completed

Start: 16/3/5 上午12:00 End Date: 16/3/10 上午9:15

Variance: 无

plan

Resource summary

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Name	Start Date	End Date	Duration	% Complete	Assignment Cost
何林	16/3/7 上午8:00	16/3/7 下午5:00	< 1 天 0.75 小时	0%	
石永璨	16/3/7 上午8:00	16/3/7 下午5:00	< 1 天 0.75 小时	0%	
张庭瑞	16/3/7 上午8:00	16/3/8 下午12:00	< 1 天 4.75 小时	0%	
陈永鹏	16/3/7 上午8:00	16/3/8 下午12:00	< 1 天 4.75 小时	0%	
安剑锋	16/3/7 上午8:00	16/3/7 上午8:43	< 0.75 小时	0%	
陈歌吟	16/3/7 上午8:00	16/3/7 下午12:00	< 4.75 小时	0%	
张栋	16/3/7 上午8:00	16/3/8 下午5:00	< 1 周 0.75 小时	0%	
于伟平	16/3/7 上午8:00	16/3/8 下午12:00	< 2 天 0.75 小时	0%	
杨锴	16/3/7 上午8:00	16/3/7 上午8:43	< 0.75 小时	0%	
迪力尼亚·迪力夏提	16/3/7 上午8:00	16/3/9 下午5:00	< 4 天 0.75 小时	0%	
胡思泽	16/3/7 上午8:00	16/3/7 下午12:00	< 4.75 小时	0%	

Earned Value Analysis Summary

Planned Value		Cost Variance	Schedule Variance	Estimate at Completion	Budgeted at Completion	Variance at Completion	СРІ	SPI	CV %	SV %	ТСРІ

plan: Monte Carlo Simulation

Overviewsk ResourcærnedGantt Resourdess ReportReportValue Chart Timelinærlo Analysis

plan: Resource Timeline

Name	Start Date	End Date	Duration	% Complete	Assignment Cost
何林	16/3/7 上午 8:00	16/3/7 下午 5:00	< 1 天 0.75 小时	0%	
搭建开发环境	16/3/7 上午8:00	16/3/7 上午 8:43	< 0.75 小时	0%	
建立数据库	16/3/7 上午8:00	16/3/7 下午 5:00	1天	0%	
石永璨	16/3/7 上午 8:00	16/3/7 下午 5:00	< 1 天 0.75 小时	0%	
搭建开发环境	16/3/7 上午8:00	16/3/7 上午 8:43	< 0.75 小时	0%	
建立数据库	16/3/7 上午8:00	16/3/7 下午 5:00	1天	0%	
张庭瑞	16/3/7 上午 8:00	16/3/8 下午 12:00	< 1 天 4.75 小时	0%	
搭建开发环境	16/3/7 上午 8:00	16/3/7 上午 8:43	< 0.75 小时	0%	
学习SpringMVC	16/3/7 上午 8:00	16/3/8 下午 12:00	1天4小时	0%	
陈永鹏	16/3/7 上午 8:00	16/3/8 下午 12:00	< 1 天 4.75 小时	0%	
搭建开发环境	16/3/7 上午	16/3/7 上午 8:43	< 0.75 小时	0%	
学习SpringMVC	16/3/7 上午	16/3/8 下午 12:00	1 天 4 小时	0%	
安剑锋	16/3/7 上午	16/3/7 上午	< 0.75 小时	0%	
搭建开发环境	16/3/7 上午8:00	16/3/7 上午	< 0.75 小时	0%	
陈歌吟	16/3/7 上午	16/3/7 下午	< 4.75 小时	0%	
搭建开发环境	16/3/7 上午	16/3/7 上午	< 0.75 小时	0%	
制订需求规格说明 书v1.0	16/3/7 上午	16/3/7 下午 12:00	4 小时	0%	
张栋	16/3/7 上午	16/3/8 下午	< 1 周 0.75 小时	0%	
搭建开发环境	16/3/7 上午8:00	16/3/7 上午 8:43	< 0.75 小时	0%	
完成界面原型	16/3/7 上午 8:00	16/3/7 下午 5:00	1天	0%	
制作页面设计图	16/3/7 上午8:00	16/3/8 下午 5:00	2 天	0%	
完成概要设计	16/3/7 上午8:00	16/3/8 下午 12:00	1 天 4 小时	0%	
完成详细设计	16/3/7 上午8:00	16/3/7 下午 12:00	4 小时	0%	
于伟平	16/3/7 上午 8:00	16/3/8 下午 12:00	< 2 天 0.75 小时	0%	
搭建开发环境	16/3/7 上午8:00	16/3/7 上午 8:43	< 0.75 小时	0%	
完成概要设计	16/3/7 上午8:00	16/3/8 下午 12:00	1天4小时	0%	
完成详细设计	16/3/7 上午8:00	16/3/7 下午 12:00	4 小时	0%	
杨锴	16/3/7 上午 8:00	16/3/7 上午 8:43	< 0.75 小时	0%	
搭建开发环境	16/3/7 上午8:00	16/3/7 上午 8:43	< 0.75 小时	0%	
迪力尼亚·迪力夏提	16/3/7 上午8:00	16/3/9 下午 5:00	< 4 天 0.75 小时	0%	
搭建开发环境	16/3/7 上午8:00	16/3/7 上午 8:43	< 0.75 小时	0%	
完成数据库设计	16/3/7 上午8:00	16/3/9 下午 5:00	3 天	0%	
建立数据库	16/3/7 上午8:00	16/3/7 下午 5:00	1天	0%	
胡思泽	16/3/7 上午 8:00	16/3/7 下午 12:00	< 4.75 小时	0%	
搭建开发环境	16/3/7 上午8:00	16/3/7 上午 8:43	< 0.75 小时	0%	
制订需求规格说明 书v1.0	16/3/7 上午 8:00	16/3/7 下午 12:00	4 小时	0%	

Overview Task Report Resource Earned Value Gantt Chart Resources Monte Carlo Report Analysis Timeline Simulation

plan: Task Report

Task	Start	End	Duration	Completed	Dependencies	Total Cost	Assigned	Planned Start	Start Variance	Constraint Start	Planned End	End Variance	Constraint End
0) plan	16/3/7 上午8:00	16/3/10 上午9:15	3 天 1.25 小时	0%									
1) 搭建开发 环境	16/3/7 上午8:00	16/3/7 上午8:43	< 0.75 小时	0%			何林; 石永 璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑 锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟 平; 杨锴; 迪 力尼亚·迪力 夏提; 胡思泽						
2) 制订需求 规格说明书 v1.0	16/3/7 上午8:00	16/3/7 下午 12:00	4 小时	0%			陈歌吟; 胡思泽						
3) 完成界面 原型	16/3/7 上午8:00	16/3/7 下午5:00	1天	0%			张栋						
4) 制作页面设计图	16/3/7 上午8:00	16/3/8 下午5:00	2 天	0%			张栋						
5) 完成数据库设计		16/3/9 下午5:00	3 天	0%			迪力尼亚·迪 力夏提						
6) 完成概要设计	16/3/7 上午8:00	16/3/8 下午 12:00	1天4小时	0%			张栋; 于伟平						
7) 完成详细设计	16/3/7 上午8:00	16/3/7 下午 12:00	4 小时	0%			于伟平; 张栋						
8) 学习 SpringMVC	16/3/7 上午8:00	16/3/8 下午 12:00	1天4小时	0%			张庭瑞; 陈永鹏						
9) 组会	16/3/10 上午8:15	16/3/10 上午9:15	1 小时	0%						16/3/10 上午8:15			
10) 建立数 据库	16/3/7 上午8:00	16/3/7 下午5:00	1天	0%			何林; 石永 璨; 迪力尼亚 ·迪力夏提						

plan: Timeline

