# plan: Earned Value Analysis

Task	Planned Value	Earned Value	Actual Cost	Cost Variance	Schedule Variance	Estimate at Completion	Budgeted at Completion	Variance at Completion	СРІ	SPI	CV %	SV % TCPI
0) plan												
1) 搭建开发环境												
2) 继续完善制订需求规格说明书v1.0												
3) 完成界面原型												
4) 制作页面设计图												
5) 完成数据库设计												
6) 完成概要设计												
7) 完成详细设计												
8) 学习SpringMVC												
9) 建立数据库												
10) 建立配置管理计划												
11) 熟悉bugzilla系统的使用												
12) 组会												
13) 企业信息录入与修改												
14) 数据填报和查询												
15) 企业备案												
16) 报表管理												
17) 系统监控												
18) 数据管理												
19) 发布通知												
20) 上报时间												
21) 用户管理												
22) 角色管理												
23) 分工完成git的PPT演示												
24) 开会讨论项目进展												
25) 需求变更之后调整系统结构												
26) 修改bug												

### Overviewask Resourtenred Gantt Resourtente Report Report Value Chart Timelinearlo **Analysis** Simula





2d

1w 1d

25)需求变更之后

26) 修改bug

调整系统结构

Cost

# None

**78%** Completed

Start: 3/5/16, 12:00 AM End Date: 3/30/16, 5:00 PM

Variance: None

## plan

#### Resource summary

Name	Start Date	End Date	Duration	% Complete	Assignment Cost
何林	3/5/16, 12:00 AM	3/20/16, 5:00 PM	> 2w 1h	82%	
石永璨	3/5/16, 12:00 AM	3/20/16, 5:00 PM	> 3w 2d 1h	89%	
张庭瑞	3/5/16, 12:00 AM	3/16/16, 8:43 AM	> 3d 1h	71%	
陈永鹏	3/5/16, 12:00 AM	3/20/16, 5:00 PM	> 3w 0.75h	62%	
安剑锋	3/5/16, 12:00 AM	3/16/16, 8:43 AM	> 3d 0.75h	68%	
陈歌吟	3/5/16, 12:00 AM	3/16/16, 8:43 AM	> 1w 2d 0.75h	66%	
张栋	3/5/16, 12:00 AM	3/17/16, 5:00 PM	> 5w 3d 1.25h	85%	
于伟平	3/5/16, 12:00 AM	3/17/16, 5:00 PM	> 3w 3d 1h	81%	
杨锴	3/5/16, 12:00 AM	3/16/16, 8:43 AM	> 0.75h	11%	
迪力尼亚 · 迪力夏提	3/5/16, 12:00 AM	3/16/16, 8:43 AM	> 1w 1d 1h	86%	
胡思泽	3/5/16, 12:00 AM	3/16/16, 8:43 AM	> 1w 2d 0.75h	66%	

#### Earned Value Analysis Summary

Planned Value	Earned Value	Actual Cost	Cost Variance	Schedule Variance	Estimate at Completion	Budgeted at Completion	Variance at Completion	CPI	SPI	CV %	SV %	TCPI

## plan: Monte Carlo Simulation

搭建开发环境	Best-Case	Worst Case	Expected
Cost to Achieve			
Time to Achieve	3/5/16, 12:00 AM	3/5/16, 12:00 AM	3/5/16, 12:00 AM

学习SpringMVC	Best-Case	Worst Case	Expected
Cost to Achieve			
Time to Achieve	3/5/16, 12:00 AM	3/5/16, 12:00 AM	3/5/16, 12:00 AM

建立数据库	Best-Case	Worst Case	Expected
Cost to Achieve			
Time to Achieve	3/5/16, 12:00 AM	3/5/16, 12:00 AM	3/5/16, 12:00 AM

熟悉bugzilla系统的使用	Best-Case	Worst Case	Expected
Cost to Achieve			
Time to Achieve	3/6/16, 12:00 AM	3/6/16, 12:00 AM	3/6/16, 12:00 AM

报表管理	Best-Case	Worst Case	Expected
Cost to Achieve			
Time to Achieve	3/11/16, 8:00 AM	3/11/16, 8:00 AM	3/11/16, 8:00 AM

发布通知	Best-Case	Worst Case	Expected
Cost to Achieve			
Time to Achieve	3/9/16, 8:00 AM	3/9/16, 8:00 AM	3/9/16, 8:00 AM

分工完成git的PPT演示	Best-Case	Worst Case	Expected
Cost to Achieve			
Time to Achieve	3/11/16, 8:00 AM	3/11/16, 8:00 AM	3/11/16, 8:00 AM

Overview Task Earned Value **Monte Carlo** Resource Gantt Resources Analysis Timeline Simulation Report Report Chart

Report	Report	Analysis	Chart	Timeline	Simulation
lan: Resource Timeline					
ame	Start Date	End Date	Duration	% Complete	Assignment Cost
]林	3/5/16, 12:00 AM	3/20/16, 5:00 PM	> 2w 1h	82%	
搭建开发环境	3/5/16, 12:00 AM	3/5/16, 12:00 AM	Oh	0%	
建立数据库	3/5/16, 12:00 AM	3/5/16, 12:00 AM	Oh	100%	
热悉bugzilla系统的使用	3/6/16, 12:00 AM	3/6/16, 12:00 AM	Oh	0%	
<b>と</b> 布通知	3/9/16, 8:00 AM	3/9/16, 8:00 AM	Oh	0%	
<u>担会</u> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3/10/16, 8:15 AM	3/10/16, 8:20 AM	> 0h 2w 0.25h	90%	
数据管理 ————————————————————————————————————	3/10/16, 4:45 PM 3/11/16, 8:00 AM	3/20/16, 5:00 PM 3/11/16, 8:00 AM	0h	0%	
75 エルル <b>gittish 1 1</b> 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	3/16/16, 8:00 AM	3/16/16, 8:43 AM	< 0.75h	0%	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3/5/16, 12:00 AM	3/20/16, 5:00 PM	> 3w 2d 1h	89%	
善 答建开发环境	3/5/16, 12:00 AM	3/5/16, 12:00 AM	0h	0%	
	3/5/16, 12:00 AM	3/5/16, 12:00 AM	Oh	100%	
热悉bugzilla系统的使用	3/6/16, 12:00 AM	3/6/16, 12:00 AM	0h	0%	
上报时间	3/9/16, 8:00 AM	3/10/16, 8:15 AM	1d 0.25h	0%	
月户管理	3/10/16, 8:00 AM	3/20/16, 5:00 PM	2w 1d	100%	
组会	3/10/16, 8:15 AM	3/10/16, 8:20 AM	> 0h	100%	
分工完成git的PPT演示	3/11/16, 8:00 AM	3/11/16, 8:00 AM	Oh	0%	
角色管理 ————————————————————————————————————	3/16/16, 8:00 AM	3/20/16, 5:00 PM	1w	100%	
开会讨论项目进展 ————————————————————————————————————	3/16/16, 8:00 AM	3/16/16, 8:43 AM	< 0.75h	0%	
<b>莛瑞</b>	3/5/16, 12:00 AM	3/16/16, 8:43 AM	> 3d 1h	71%	
答建开发环境 ————————————————————————————————————	3/5/16, 12:00 AM	3/5/16, 12:00 AM	Oh	0%	
望习SpringMVC	3/5/16, 12:00 AM	3/5/16, 12:00 AM	0h	100%	
·悉bugzilla系统的使用 ————————————————————————————————————	3/6/16, 12:00 AM	3/6/16, 12:00 AM	Oh	0%	
<ul><li>企业备案</li><li>1.6</li></ul>	3/9/16, 8:00 AM	3/11/16, 8:15 AM	2d 0.25h	90%	
	3/10/16, 8:15 AM	3/10/16, 8:20 AM	> 0h	100%	
表管理 	3/11/16, 8:00 AM	3/11/16, 8:00 AM	0h	0%	
) 工完成git的PPT演示 	3/11/16, 8:00 AM	3/11/16, 8:00 AM	Oh	100%	
<ul><li>统监控</li><li></li></ul>	3/15/16, 8:00 AM	3/15/16, 5:00 PM	1d < 0.75h	0%	
T会讨论项目进展 	3/16/16, 8:00 AM 3/5/16, 12:00 AM	3/16/16, 8:43 AM 3/20/16, 5:00 PM	< 0.75h	62%	
<b>水腑</b> ————————————————————————————————————	3/5/16, 12:00 AM	3/20/16, 5:00 PM 3/5/16, 12:00 AM	> 3W 0.75h	0%	
音度开及环境  学习SpringMVC	3/5/16, 12:00 AM	3/5/16, 12:00 AM	Oh	100%	
热悉bugzilla系统的使用	3/6/16, 12:00 AM	3/6/16, 12:00 AM	Oh	0%	
企业信息录入与修改 企业信息录入与修改	3/9/16, 8:00 AM	3/20/16, 5:00 PM	2w 2d	80%	
 且会	3/10/16, 8:15 AM	3/10/16, 8:20 AM	> 0h	100%	
分工完成git的PPT演示	3/11/16, 8:00 AM	3/11/16, 8:00 AM	Oh	0%	
数据填报和查询	3/14/16, 8:00 AM	3/16/16, 5:00 PM	3d	7%	
T会讨论项目进展	3/16/16, 8:00 AM	3/16/16, 8:43 AM	< 0.75h	0%	
	3/5/16, 12:00 AM	3/16/16, 8:43 AM	> 3d 0.75h	68%	
善 菩建开发环境	3/5/16, 12:00 AM	3/5/16, 12:00 AM	Oh	0%	
热悉bugzilla系统的使用	3/6/16, 12:00 AM	3/6/16, 12:00 AM	0h	0%	
建立配置管理计划	3/6/16, 8:00 AM	3/8/16, 5:00 PM	3d	90%	
组会	3/10/16, 8:15 AM	3/10/16, 8:20 AM	> 0h	100%	
分工完成git的PPT演示	3/11/16, 8:00 AM	3/11/16, 8:00 AM	0h	0%	
开会讨论项目进展 ————————————————————————————————————	3/16/16, 8:00 AM	3/16/16, 8:43 AM	< 0.75h	0%	
歌吟 ————————————————————————————————————	3/5/16, 12:00 AM	3/16/16, 8:43 AM	> 1w 2d 0.75h	66%	
			Oh	0%	
搭建开发环境 	3/5/16, 12:00 AM	3/5/16, 12:00 AM		070	+
迷续完善制订需求规格说明书v1.0	3/5/16, 8:00 AM	3/11/16, 5:00 PM	1w 2d	70%	
继续完善制订需求规格说明书v1.0 热悉bugzilla系统的使用	3/5/16, 8:00 AM 3/6/16, 12:00 AM	3/11/16, 5:00 PM 3/6/16, 12:00 AM	1w 2d Oh	70%	
继续完善制订需求规格说明书v1.0 热悉bugzilla系统的使用 目会	3/5/16, 8:00 AM 3/6/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:15 AM	3/11/16, 5:00 PM 3/6/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:20 AM	1w 2d 0h > 0h	70% 0% 100%	
继续完善制订需求规格说明书v1.0 热悉bugzilla系统的使用 且会 分工完成git的PPT演示	3/5/16, 8:00 AM 3/6/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/11/16, 8:00 AM	3/11/16, 5:00 PM 3/6/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/11/16, 8:00 AM	1w 2d 0h > 0h Oh	70% 0% 100% 0%	
继续完善制订需求规格说明书v1.0 热悉bugzilla系统的使用 且会 分工完成git的PPT演示 干会讨论项目进展	3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:00 AM	3/11/16, 5:00 PM 3/6/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/16/16, 8:43 AM	1w 2d 0h > 0h 0h < 0.75h	70%  0%  100%  0%  0%	
继续完善制订需求规格说明书v1.0 A悉bugzilla系统的使用 自会 分工完成git的PPT演示 干会讨论项目进展	3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM	3/11/16, 5:00 PM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/17/16, 5:00 PM	1w 2d  0h  > 0h  0h  < 0.75h  > 5w 3d 1.25h	70%  0%  100%  0%  0%  85%	
继续完善制订需求规格说明书v1.0 A悉bugzilla系统的使用 A会 A工完成git的PPT演示 F会讨论项目进展 统	3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:00 AM	3/11/16, 5:00 PM 3/6/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/16/16, 8:43 AM	1w 2d 0h > 0h 0h < 0.75h	70%  0%  100%  0%  0%	
继续完善制订需求规格说明书v1.0 A悉bugzilla系统的使用 自会 分工完成git的PPT演示 F会讨论项目进展 练	3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM	3/11/16, 5:00 PM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/5/16, 12:00 AM	1w 2d  0h  > 0h  Oh  < 0.75h  > 5w 3d 1.25h  Oh	70%  0%  100%  0%  0%  85%  0%	
继续完善制订需求规格说明书v1.0 是悉bugzilla系统的使用 是会 了工完成git的PPT演示 一会讨论项目进展 系 是对发环境 是成界面原型 具作页面设计图	3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM	3/11/16, 5:00 PM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/5/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM	1w 2d  0h  > 0h  (oh)  (oh)  < 0.75h  > 5w 3d 1.25h  (oh)  1w 0.25h	70%  0%  100%  0%  0%  85%  0%  100%	
继续完善制订需求规格说明书v1.0 是悉bugzilla系统的使用 是会 工完成git的PPT演示 一会讨论项目进展 在 建开发环境 是成界面原型 具作页面设计图	3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM	3/11/16, 5:00 PM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/5/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/9/16, 5:00 PM	1w 2d  0h  > 0h  Oh  < 0.75h  > 5w 3d 1.25h  Oh  1w 0.25h  1w	70%  0%  100%  0%  0%  85%  0%  100%  100%	
继续完善制订需求规格说明书v1.0 A悉bugzilla系统的使用 自会 分工完成git的PPT演示 F会讨论项目进展 统	3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM	3/11/16, 5:00 PM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/5/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/9/16, 5:00 PM	1w 2d  0h  > 0h  (oh)  < 0.75h  > 5w 3d 1.25h  0h  1w 0.25h  1w  2w 3d	70%  0%  100%  0%  0%  85%  0%  100%  100%  80%	
继续完善制订需求规格说明书v1.0 热悉bugzilla系统的使用 组会 分工完成git的PPT演示 干会讨论项目进展 炼 整建开发环境 记成界面原型 制作页面设计图 记成详细设计	3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM	3/11/16, 5:00 PM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/5/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/17/16, 5:00 PM	1w 2d  0h  > 0h  (oh)  (oh)  < 0.75h  > 5w 3d 1.25h  (oh)  1w 0.25h  1w  2w 3d  1w 0.25h	70%  0%  100%  0%  0%  85%  0%  100%  100%  90%	
继续完善制订需求规格说明书v1.0 According To The Acco	3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM	3/11/16, 5:00 PM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/5/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/9/16, 5:00 PM  3/17/16, 5:00 PM  3/17/16, 5:00 PM	1w 2d  0h  > 0h  (0h)  (0h)  <0.75h  > 5w 3d 1.25h  0h  1w 0.25h  1w  2w 3d  1w 0.25h  0h	70%  0%  100%  0%  0%  85%  0%  100%  100%  100%  0%  0%  0%	
继续完善制订需求规格说明书v1.0 A悉bugzilla系统的使用 自会 分工完成git的PPT演示 开会讨论项目进展 陈 整建开发环境 品成界面原型 则作页面设计图 品成详细设计 品成概要设计 A悉bugzilla系统的使用 自会	3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM	3/11/16, 5:00 PM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/5/16, 12:00 AM  3/9/16, 5:00 PM  3/10/16, 8:15 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/10/16, 8:20 AM	1w 2d  0h  > 0h  (oh)  (oh)  < 0.75h  > 5w 3d 1.25h  (oh)  1w 0.25h  1w  2w 3d  1w 0.25h  (oh)  > 0h  > 0h	70%  0%  100%  0%  0%  85%  0%  100%  100%  100%  80%  90%  0%  100%	
继续完善制订需求规格说明书v1.0  然为ugzilla系统的使用  结会  工完成git的PPT演示  完会讨论项目进展  系  强进开发环境  完成界面原型  创作页面设计图  完成详细设计  是成详细设计  是成详细设计  是成类型  是成型型  是成型型  是成类型  是成类型  是成类型  是成类型  是成类型  是成类型  是成类型  是成类型  是成型型  是成型型	3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM	3/11/16, 5:00 PM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/5/16, 12:00 AM  3/9/16, 5:00 PM  3/17/16, 5:00 PM  3/17/16, 5:00 PM  3/17/16, 5:00 PM  3/10/16, 8:15 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM	1w 2d  0h  > 0h  (oh)  (oh)  < 0.75h  > 5w 3d 1.25h  (oh)  1w 0.25h  1w  2w 3d  1w 0.25h  (oh)  0h  > 0h  Oh  Oh  Oh	70%  0%  100%  0%  0%  85%  0%  100%  100%  100%  0%  0%  0%	
继续完善制订需求规格说明书v1.0 A悉bugzilla系统的使用 3会 A工完成git的PPT演示 F会讨论项目进展 在 这种发环境 B成界面原型 U作页面设计图 B成详细设计 B成概要设计 A悉bugzilla系统的使用 3会 A工完成git的PPT演示 F会讨论项目进展	3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/15/16, 8:00 AM  3/15/16, 8:00 AM  3/15/16, 8:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM	3/11/16, 5:00 PM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/5/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/9/16, 5:00 PM  3/17/16, 5:00 PM  3/17/16, 5:00 PM  3/10/16, 8:15 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:43 AM	1w 2d 0h > 0h 0h (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)	70%  0%  100%  0%  0%  85%  0%  100%  100%  100%  80%  90%  0%  100%  0%	
继续完善制订需求规格说明书v1.0 是然为uzilla系统的使用 是会 工完成git的PPT演示 是会讨论项目进展 在 是成界面原型 是成了的。 是成详细设计 是成概要设计 是成概要设计 是成概要设计 是成数或zilla系统的使用 是会 工完成git的PPT演示 是会讨论项目进展 非平	3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/11/16, 8:00 AM	3/11/16, 5:00 PM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/5/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/9/16, 5:00 PM  3/17/16, 5:00 PM  3/10/16, 8:15 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/17/16, 5:00 PM	1w 2d  0h  > 0h  > 0h  (0,75h)  > 5w 3d 1.25h  0h  1w 0.25h  1w  2w 3d  1w 0.25h  0h  > 0h  > 0h  > 0h  > 3d  1w 0.25h  0h  > 3d	70%  0%  100%  0%  0%  85%  0%  100%  100%  100%  80%  90%  0%  100%  0%  100%  0%  100%	
继续完善制订需求规格说明书v1.0  然悉bugzilla系统的使用  引会  分工完成git的PPT演示  开会讨论项目进展  统  强进开发环境  完成界面原型  创作页面设计图  完成详细设计  完成概要设计  然悉bugzilla系统的使用  引会  分工完成git的PPT演示  开会讨论项目进展  精平  等建开发环境  完成详细设计  完成概要设计	3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM	3/11/16, 5:00 PM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/5/16, 12:00 AM  3/9/16, 5:00 PM  3/17/16, 5:00 PM  3/10/16, 8:15 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/17/16, 5:00 PM	1w 2d  0h  > 0h  Oh  (0)  (0)  (0)  5w 3d 1.25h  Oh  1w 0.25h  1w  2w 3d  1w 0.25h  Oh  Oh  > 0h  > 0h    0h    0h    2w 3d 1h    0h    2w 3d 1h    0h    2w 3d    1w 0.25h	70%  0%  100%  0%  0%  85%  0%  100%  100%  100%  80%  90%  0%  100%  0%  81%  0%  81%  0%  80%  90%	
继续完善制订需求规格说明书v1.0  然悉bugzilla系统的使用  自会  计工完成git的PPT演示  开会讨论项目进展  陈  整建开发环境  是成界面原型  制作页面设计图  是成详细设计  是成概要设计  然悉bugzilla系统的使用  自会  计工完成git的PPT演示  开会讨论项目进展  伟平  整建开发环境  是成详细设计  是成类组设计	3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM	3/11/16, 5:00 PM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/5/16, 12:00 AM  3/9/16, 5:00 PM  3/17/16, 5:00 PM  3/10/16, 8:15 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/17/16, 5:00 PM  3/17/16, 5:00 PM	1w 2d  0h  > 0h  (0h)  (0h)  (0,75h)  > 5w 3d 1.25h  0h  1w 0.25h  1w  2w 3d  1w 0.25h  0h  > 0h  > 0h  > 0h    0h    2w 3d 1h    0h    2w 3d    1w 0.25h    0h	70%  0%  100%  0%  0%  85%  0%  100%  100%  100%  80%  90%  0%  100%  0%  81%  0%  81%  0%  80%  90%  0%	
继续完善制订需求规格说明书v1.0 热悉bugzilla系统的使用 组会 分工完成git的PPT演示 开会讨论项目进展 整建开发环境 思成界面原型 创作页面设计图 思成详细设计 是成减要设计 热悉bugzilla系统的使用 组会 分工完成git的PPT演示 开会讨论项目进展	3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM	3/11/16, 5:00 PM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/5/16, 12:00 AM  3/9/16, 5:00 PM  3/10/16, 8:15 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/17/16, 5:00 PM  3/17/16, 5:00 PM	1w 2d 0h > 0h   0h   0h   (0.75h)   5w 3d 1.25h   0h   1w 0.25h   1w   2w 3d   1w 0.25h   0h   > 0h   < 0.75h   > 3w 3d 1h   0h   2w 3d   1w 0.25h   0h   > 0h	70%  0%  100%  0%  0%  85%  0%  100%  100%  100%  80%  90%  0%  100%  0%  81%  0%  81%  0%  80%  90%  0%  100%	
继续完善制订需求规格说明书v1.0 然悉bugzilla系统的使用 目会 分工完成git的PPT演示 开会讨论项目进展 拣 搭建开发环境 完成界面原型 制作页面设计图 完成详细设计 完成概要设计 然悉bugzilla系统的使用 目会 分工完成git的PPT演示 开会讨论项目进展 停平 器建开发环境 完成详细设计 完成概要设计 然悉也gzilla系统的使用	3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM	3/11/16, 5:00 PM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/5/16, 12:00 AM  3/9/16, 5:00 PM  3/17/16, 5:00 PM  3/10/16, 8:15 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/17/16, 5:00 PM  3/17/16, 5:00 PM  3/10/16, 8:20 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/10/16, 8:15 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/10/16, 8:20 AM	1w 2d 0h > 0h 0h 0h < 0.75h > 5w 3d 1.25h 0h 1w 0.25h 1w 2w 3d 1w 0.25h 0h > 0h  < 0.75h > 3w 3d 1h 0h 2w 3d 1w 0.25h 0h > 3h 0h - 0h 0h - 0h 0h - 0h - 0h - 0h - 0h	70%  0%  100%  0%  0%  85%  0%  100%  100%  100%  0%  0%  0%  40%  0%  81%  0%  80%  90%  0%  80%  0%  100%  0%  80%  0%  100%  0%  80%  0%  0%  100%  0%  0%  0%  0%  0%  0%	
#续完善制订需求规格说明书v1.0  Rambugzilla系统的使用  Add  Add  Add  Add  Add  Add  Add  A	3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM	3/11/16, 5:00 PM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/5/16, 12:00 AM  3/9/16, 5:00 PM  3/17/16, 5:00 PM  3/10/16, 8:15 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/17/16, 5:00 PM  3/10/16, 8:43 AM  3/17/16, 5:00 PM	1w 2d 0h > 0h  > 0h  (0h)  (0h)  (0h)  (0n)  (0n)  (0n)  (0n)  (0n)  (0n)  (1w 0.25h  (1w)  (2w 3d  (1w 0.25h  (0h)  (0h)  (0n)  (0n)  (0n)  (2w 3d  (1w 0.25h  (0h)  (0h)  (0h)  (2w 3d  (1w 0.25h  (0h)	70%  0%  100%  0%  0%  85%  0%  100%  100%  100%  90%  0%  100%  0%  81%  0%  80%  90%  0%  100%  0%  80%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%	
#续完善制订需求规格说明书v1.0  R器bugzilla系统的使用  A会  **  **  **  **  **  **  **  **  **	3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/16/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM	3/11/16, 5:00 PM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/5/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/9/16, 5:00 PM  3/10/16, 8:15 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/17/16, 5:00 PM  3/17/16, 5:00 PM  3/10/16, 8:43 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/17/16, 5:00 PM  3/17/16, 5:00 PM  3/17/16, 5:00 PM  3/10/16, 8:15 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/10/16, 8:34 AM  3/10/16, 8:34 AM	1w 2d  0h  > 0h  > 0h  (0)  0h  < 0.75h  > 5w 3d 1.25h  0h  1w 0.25h  1w  2w 3d  1w 0.25h  0h  > 0h  < 0.75h  > 3w 3d 1h  0h  2w 3d  1w 0.25h  Oh  0h  < 0.75h  > 0h  0h  2 w 3d  1w 0.25h  0h  > 3h  1w 0.25h  0h  > 3h  > 3h  1w 0.25h  0h  > 0h  > 0h	70%  0%  100%  0%  0%  85%  0%  100%  100%  100%  80%  90%  0%  100%  0%  81%  0%  80%  90%  0%  1100%  0%  81%  0%  80%  90%  11%	
#续完善制订需求规格说明书v1.0  P.悉bugzilla系统的使用  日会  P.工完成git的PPT演示  F会讨论项目进展  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *	3/5/16, 8:00 AM 3/6/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/16/16, 12:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 8:00 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 8:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 8:00 AM	3/11/16, 5:00 PM 3/6/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/16/16, 8:43 AM 3/17/16, 5:00 PM 3/5/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/9/16, 5:00 PM 3/10/16, 8:15 AM 3/6/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/17/16, 5:00 PM 3/17/16, 5:00 PM 3/17/16, 5:00 PM 3/11/16, 8:00 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/17/16, 5:00 PM 3/17/16, 5:00 PM 3/17/16, 5:00 PM 3/10/16, 8:43 AM 3/17/16, 5:00 PM 3/10/16, 8:15 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/10/16, 8:20 AM	1w 2d 0h > 0h > 0h	70% 0% 100% 0% 0% 85% 0% 100% 100% 100% 80% 90% 0% 100% 0% 81% 0% 81% 0% 80% 90% 0% 1100% 0% 1100% 0% 1100% 0% 1100%	
接完善制订需求规格说明书v1.0  是	3/5/16, 8:00 AM 3/6/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/16/16, 8:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 8:00 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 8:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 8:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 12:00 AM	3/11/16, 5:00 PM 3/6/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/16/16, 8:43 AM 3/17/16, 5:00 PM 3/5/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/9/16, 5:00 PM 3/10/16, 8:15 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/11/16, 5:00 PM 3/17/16, 5:00 PM 3/17/16, 5:00 PM 3/11/16, 8:00 AM 3/10/16, 8:43 AM 3/17/16, 5:00 PM 3/10/16, 8:43 AM 3/17/16, 5:00 PM 3/10/16, 8:43 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/10/16, 8:43 AM 3/10/16, 8:20 AM	1w 2d  0h  > 0h  > 0h  (0)  0h  < 0.75h  > 5w 3d 1.25h  0h  1w 0.25h  1w  2w 3d  1w 0.25h  0h  > 0h  < 0.75h  > 3w 3d 1h  0h  2w 3d  1w 0.25h  Oh  0h  < 0.75h  > 0h  0h  2 w 3d  1w 0.25h  0h  > 3h  1w 0.25h  0h  > 3h  > 3h  1w 0.25h  0h  > 0h  > 0h	70%  0%  100%  0%  0%  85%  0%  100%  100%  100%  80%  90%  0%  100%  0%  81%  0%  80%  90%  0%  1100%  0%  81%  0%  80%  90%  11%	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	3/5/16, 8:00 AM 3/6/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/16/16, 12:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 8:00 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 8:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 8:00 AM	3/11/16, 5:00 PM 3/6/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/16/16, 8:43 AM 3/17/16, 5:00 PM 3/5/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/9/16, 5:00 PM 3/10/16, 8:15 AM 3/6/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/17/16, 5:00 PM 3/17/16, 5:00 PM 3/17/16, 5:00 PM 3/11/16, 8:00 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/17/16, 5:00 PM 3/17/16, 5:00 PM 3/17/16, 5:00 PM 3/10/16, 8:43 AM 3/17/16, 5:00 PM 3/10/16, 8:15 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/10/16, 8:20 AM	1w 2d 0h > 0h > 0h Oh < 0.75h > 5w 3d 1.25h Oh 1w 0.25h 1w 2w 3d 1w 0.25h Oh Oh < 0.75h > 3w 3d 1h Oh 2w 3d 1w 0.25h Oh Oh < 0.75h > 3 m 3d 1h Oh < 0h	70% 0% 100% 0% 0% 85% 0% 100% 100% 100% 80% 90% 0% 100% 0% 81% 0% 81% 0% 80% 90% 0% 1100% 0% 1100% 0% 1100% 0% 0% 1100%	
建杂类的 使用	3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM	3/11/16, 5:00 PM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/5/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/10/16, 8:15 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/16/16, 12:00 AM  3/16/16, 12:00 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/16/16, 8:43 AM	1w 2d         0h         > 0h         0h         < 0.75h	70%  0%  100%  0%  0%  85%  0%  100%  100%  80%  90%  0%  100%  0%  81%  0%  88%  90%  0%  110%  0%  81%  0%  81%  0%  81%  0%  81%  0%  80%  90%  0%  100%  0%  100%  0%  100%  0%  100%	
续完善制订需求规格说明书v1.0  悉bugzilla系统的使用 会 工完成git的PPT演示 会讨论项目进展 统 建开发环境 成界面原型 作页面设计图 成详细设计 成概要设计 悉bugzilla系统的使用 会 工完成git的PPT演示 会讨论项目进展  事平 建开发环境 成似要设计 悉bugzilla系统的使用 会 工完成git的PPT演示 会讨论项目进展  事中 建开发环境 表达成详细设计 表达成类组设计 表达过类别的使用	3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM	3/11/16, 5:00 PM 3/6/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/16/16, 8:43 AM 3/17/16, 5:00 PM 3/5/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/17/16, 5:00 PM 3/17/16, 5:00 PM 3/17/16, 5:00 PM 3/11/16, 8:00 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/17/16, 5:00 PM 3/5/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/6/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/16/16, 8:43 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/16/16, 8:43 AM 3/16/16, 8:43 AM 3/16/16, 8:43 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/11/16, 8:00 AM	1w 2d 0h > 0h > 0h  (0) 0h <(0.75h > 5w 3d 1.25h  (0) 1w 0.25h  1w 2w 3d 1w 0.25h  (0) 0h > 0h  (0) (0) 2w 3d 1w 0.25h  (0) 0h  (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0	70% 0% 100% 0% 0% 0% 85% 0% 100% 100% 100% 80% 90% 0% 100% 0% 81% 0% 88% 90% 0% 11% 0% 0% 11% 0% 0% 11% 0% 0%	
經完善制订需求规格说明书V1.0  透bugzilla系统的使用  会  工完成git的PPT演示 会讨论项目进展  练 建开发环境 成积要设计  透成现象设计  透达项目进展  本  建开发环境  或说详细设计  或成果要设计  表讨论项目进展  本  建开发环境  或戏详细设计  或成果要设计  表讨论项目进展  本  建开发环境  或戏详细设计  或成果要设计  表达现现的更更更	3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/10/16, 8:15 AM	3/11/16, 5:00 PM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/5/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/17/16, 5:00 PM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/10/16, 8:15 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/10/16, 8:43 AM  3/10/16, 8:43 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/10/16, 8:20 AM	1w 2d 0h > 0h  > 0h  (0h) (1w 0.75h ) 5w 3d 1.25h  (1w 0.25h ) 1w  2w 3d 1w 0.25h (1w	70% 0% 100% 0% 0% 0% 85% 0% 100% 100% 80% 90% 0% 100% 0% 81% 0% 81% 0% 80% 90% 0% 11% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	
接免的更支illa系统的使用  accompany in the property in	3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM	3/11/16, 5:00 PM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/5/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/17/16, 5:00 PM  3/16/16, 8:43 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/17/16, 5:00 PM  3/17/16, 5:00 PM  3/10/16, 8:20 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/10/16, 8:43 AM  3/10/16, 8:43 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/10/16, 8:43 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/10/16, 8:43 AM  3/10/16, 8:43 AM	1w 2d         0h         > 0h         0h         < 0.75h	70%  0%  100%  0%  85%  0%  100%  100%  100%  80%  90%  0%  100%  0%  81%  0%  80%  90%  0%  11%  0%  0%  11%  0%  0%  100%  0%	
接触ugzilla系统的使用  accident acci	3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM	3/11/16, 5:00 PM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/5/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/11/16, 5:00 PM  3/17/16, 5:00 PM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 5:00 PM  3/11/16, 5:00 PM  3/11/16, 5:00 PM  3/11/16, 5:00 AM  3/11/16, 5:00 PM  3/11/16, 5:00 PM  3/11/16, 5:00 PM  3/10/16, 8:43 AM  3/10/16, 8:43 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/10/16, 8:20 AM	1w 2d         0h         > 0h         0h         < 0.75h	70% 0% 100% 0% 0% 85% 0% 100% 100% 100% 80% 90% 0% 100% 0% 81% 0% 88% 90% 0% 11% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	
建杂类的时需求规格说明书v1.0  是选bugzilla系统的使用  是 在工完成git的PPT演示 会讨论项目进展  是 在实现的使用  是 在实现的概  是 在实现象  是	3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM	3/11/16, 5:00 PM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/5/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 5:00 PM  3/17/16, 5:00 PM  3/10/16, 8:43 AM  3/17/16, 5:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/16/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/16/16, 8:43 AM	1w 2d	70% 0% 100% 0% 0% 0% 85% 0% 100% 100% 100% 80% 90% 0% 100% 0% 81% 0% 88% 99% 0% 11% 0% 0% 11% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%	
機力のでは、	3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM	3/11/16, 5:00 PM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/5/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/9/16, 5:00 PM  3/10/16, 8:15 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/10/16, 8:20 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 5:00 PM  3/17/16, 5:00 PM  3/10/16, 8:43 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/10/16, 8:15 AM  3/17/16, 5:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/16/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:20 AM	1w 2d	70%  0%  100%  0%  0%  85%  0%  100%  100%  80%  90%  0%  100%  0%  81%  0%  80%  90%  0%  110%  0%  80%  90%  0%  11%  0%  0%  100%  0%  100%  0%	
接動型式制工系統的使用  は会 工完成別は的PPT演示 会対论项目进展  な 選开发环境 の成界面原型 関作の面设计图 の成果要设计 一部では、 一部で	3/5/16, 8:00 AM 3/6/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 8:00 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 8:00 AM 3/5/16, 8:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 8:00 AM 3/5/16, 8:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 8:00 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/5/16, 12:00 AM	3/11/16, 5:00 PM 3/6/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/16/16, 8:43 AM 3/17/16, 5:00 PM 3/5/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/17/16, 5:00 PM 3/17/16, 5:00 PM 3/10/16, 8:43 AM 3/17/16, 5:00 PM 3/11/16, 8:00 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/6/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/10/16, 8:43 AM 3/16/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:43 AM 3/16/16, 8:43 AM 3/16/16, 8:43 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/11/16, 8:00 AM	1w 2d	70%  0%  100%  0%  85%  0%  100%  100%  100%  80%  90%  0%  100%  0%  81%  0%  80%  90%  0%  11%  0%  0%  100%  0%  100%  0%	
機定等制订需求规格说明书v1.0    添加gzilla系统的使用   会	3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM	3/11/16, 5:00 PM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/5/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/10/16, 8:55 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/10/16, 8:00 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/10/16, 8:20 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/16/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:30 AM  3/16/16, 8:43 AM	1w 2d	70%  0%  100%  0%  0%  85%  0%  100%  100%  80%  90%  0%  100%  0%  81%  0%  80%  90%  0%  111%  0%  0%  100%  0%  110%  0%	
機力型 (製売 管制 ) 需求 規格 说明 中 v 1.0 (	3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM	3/11/16, 5:00 PM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/5/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/17/16, 5:00 PM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:43 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 12:00 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/11/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:15 AM	1w 2d	70%  0%  100%  0%  0%  85%  0%  100%  100%  80%  90%  0%  100%  0%  81%  0%  81%  0%  80%  90%  0%  11%  0%  0%  100%  0%  100%  0%	
(株実売割订需求规格说明书v1.0	3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM	3/11/16, 5:00 PM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/5/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/17/16, 5:00 PM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/16/16, 12:00 AM  3/17/16, 5:00 PM  3/17/16, 5:00 PM  3/5/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:43 AM  3/16/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/10/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/11/16, 8:20 AM  3/11/16, 8:30 AM  3/11/16, 8:43 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/16/16, 8:43 AM  3/16/16, 8:43 AM	1w 2d   0h   > 0h	70% 0% 100% 0% 0% 0% 85% 0% 100% 100% 80% 90% 0% 100% 0% 81% 0% 88% 90% 0% 100% 0% 11% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 110% 0% 0% 110% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0%	
協力の	3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM	3/11/16, 5:00 PM 3/6/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/16/16, 8:43 AM 3/17/16, 5:00 PM 3/5/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/9/16, 5:00 PM 3/10/16, 8:15 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/17/16, 5:00 PM 3/17/16, 5:00 PM 3/17/16, 5:00 PM 3/10/16, 8:43 AM 3/17/16, 5:00 PM 3/10/16, 8:43 AM 3/17/16, 5:00 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/16/16, 8:43 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/10/16, 8:43 AM 3/16/16, 8:43 AM	1w 2d         0h         > 0h         0h         < 0.75h	70% 0% 100% 0% 0% 85% 0% 100% 100% 100% 80% 90% 0% 100% 0% 81% 0% 881% 0% 90% 0% 111% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 110% 0% 100%	
建续完善制订需求规格说明书v1.0	3/5/16, 8:00 AM 3/6/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/16/16, 12:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 8:00 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 8:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 8:00 AM 3/5/16, 8:00 AM 3/5/16, 8:00 AM 3/5/16, 8:00 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/5/16, 12:00 AM	3/11/16, 5:00 PM 3/6/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/16/16, 8:43 AM 3/17/16, 5:00 PM 3/5/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/9/16, 5:00 PM 3/10/16, 8:15 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/17/16, 5:00 PM 3/17/16, 5:00 PM 3/10/16, 8:43 AM 3/17/16, 5:00 PM 3/10/16, 8:43 AM 3/17/16, 5:00 PM 3/10/16, 8:15 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/16/16, 8:43 AM 3/16/16, 8:43 AM 3/16/16, 8:43 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/10/16, 8:43 AM 3/16/16, 8:43 AM	1w 2d         0h         > 0h         0h         < 0.75h	70%  0%  100%  0%  0%  85%  0%  100%  100%  80%  90%  0%  100%  0%  81%  0%  81%  0%  81%  0%  80%  90%  0%  11%  0%  0%  100%  0%  11%  0%  0	
機力の関係を表現的である。	3/5/16, 8:00 AM  3/6/16, 12:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 12:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/5/16, 8:00 AM  3/10/16, 8:15 AM  3/11/16, 8:00 AM  3/5/16, 12:00 AM	3/11/16, 5:00 PM 3/6/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/16/16, 8:43 AM 3/17/16, 5:00 PM 3/5/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/9/16, 5:00 PM 3/10/16, 8:15 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/11/16, 5:00 PM 3/17/16, 5:00 PM 3/17/16, 5:00 PM 3/10/16, 8:20 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/10/16, 8:343 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/16/16, 8:43 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/11/16, 8:43 AM 3/16/16, 8:43 AM 3/16/16, 8:43 AM 3/16/16, 8:43 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/11/16, 8:15 AM 3/11/16, 8:10 AM 3/11/16, 8:10 AM	1w 2d  0h  > 0h  > 0h  (0,75h  > 5w 3d 1.25h  0h  1w 0.25h  1w  2w 3d  1w 0.25h  0h  > 0h  < 0.75h  > 3w 3d 1h  0h  2w 3d  1w 0.25h  0h  > 0h  > 0h  < 0.75h  > 0h  Oh  > 0h  > 0.75h  > 1w 1d 1h  0h  0h  > 0h  > 0h  > 0h  > 1w 1d 0.25h  0h  > 0h  > 1w 1d 0.25h  0h  > 1w 2d 0.75h  > 1w 2d 0.75h	70%  0%  100%  0%  85%  0%  100%  100%  80%  90%  0%  100%  0%  100%  0%  81%  0%  80%  90%  0%  11%  0%  0%  100%  0%  100%  0%	
語連弁及环境  継续完善制订需求规格说明书v1.0  熟悉bugzilla系统的使用 組合 分工完成git的PPT演示  开会讨论项目进展  素経理升发环境 完成概要设计 熟悉bugzilla系统的使用 组合 分工完成git的PPT演示  开会讨论项目进展  传平  語連升发环境 完成概要设计 熟悉bugzilla系统的使用 组合 分工完成git的PPT演示  开会讨论项目进展  储	3/5/16, 8:00 AM 3/6/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 8:00 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 8:00 AM 3/5/16, 8:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 12:00 AM 3/5/16, 8:00 AM 3/5/16, 8:00 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/5/16, 12:00 AM	3/11/16, 5:00 PM 3/6/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/17/16, 5:00 PM 3/5/16, 12:00 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/17/16, 5:00 PM 3/17/16, 5:00 PM 3/17/16, 5:00 PM 3/10/16, 8:15 AM 3/10/16, 8:15 AM 3/10/16, 8:20 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/11/16, 5:00 PM 3/17/16, 5:00 PM 3/17/16, 5:00 PM 3/11/16, 8:00 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/17/16, 5:00 PM 3/17/16, 5:00 PM 3/10/16, 8:43 AM 3/17/16, 5:00 PM 3/10/16, 8:20 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/11/16, 8:43 AM 3/16/16, 8:43 AM 3/16/16, 8:43 AM 3/16/16, 8:43 AM 3/16/16, 8:43 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/11/16, 8:43 AM 3/16/16, 8:43 AM 3/16/16, 8:43 AM 3/16/16, 8:43 AM 3/16/16, 8:43 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/11/16, 8:00 AM 3/11/16, 8:15 AM 3/11/16, 8:10 AM 3/11/16, 8:10 AM 3/11/16, 8:20 AM	1w 2d         0h         > 0h         0h         < 0.75h	70% 0% 100% 0% 85% 0% 100% 100% 100% 80% 90% 0% 100% 0% 81% 0% 88% 90% 0% 100% 0% 81% 0% 80% 90% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0	

# plan: Task Report

Task	Start	End	Duration	Completed	Dependencies	Total Cost	Assigned	Planned Start	Start Variance	Constraint Start	Planned End	End Variance	Constraint End
0) plan	3/5/16, 12:00 AM	3/30/16, 5:00 PM	5w 1d	78%									
1) 搭建开发环境	3/5/16, 12:00 AM	3/5/16, 12:00 AM		0%			何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽						
2) 继续完善制订需求规格说 明书v1.0	3/5/16, 8:00 AM	3/11/16, 5:00 PM	1w 2d	70%			陈歌吟; 胡思泽						
3) 完成界面原型	3/5/16, 8:00 AM	3/10/16, 8:15 AM	1w 0.25h	100%			张栋						
4) 制作页面设计图	3/5/16, 8:00 AM	3/9/16, 5:00 PM	1w	100%			张栋 						
5) 完成数据库设计	3/5/16, 8:00 AM	3/11/16, 8:15 AM	1w 1d 0.25h	100%			迪力尼亚·迪力夏提						
6) 完成概要设计	3/5/16, 8:00 AM	3/10/16, 8:15 AM	1w 0.25h	90%			张栋; 于伟平						
7) 完成详细设计	3/5/16, 8:00 AM	3/17/16, 5:00 PM	2w 3d	80%			于伟平; 张栋						
8) 学习SpringMVC	3/5/16, 12:00 AM	3/5/16, 12:00 AM		100%			张庭瑞; 陈永鹏						
9) 建立数据库	3/5/16, 12:00 AM	3/5/16, 12:00 AM		100%			何林; 石永璨; 迪力尼亚·迪力夏提						
10) 建立配置管理计划	3/6/16, 8:00 AM	3/8/16, 5:00 PM	3d	90%			安剑锋			3/6/16, 12:00 AM			
11) 熟悉bugzilla系统的使用	3/6/16, 12:00 AM	3/6/16, 12:00 AM		0%			何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽			3/6/16, 12:00 AM			
12) 组会	3/10/16, 8:15 AM	3/10/16, 8:20 AM	> 0h	100%			张庭瑞; 石永璨; 何林; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽			3/10/16, 8:15 AM			
13) 企业信息录入与修改	3/9/16, 8:00 AM	3/20/16, 5:00 PM	2w 2d	80%			陈永鹏			3/9/16, 8:00 AM			
14) 数据填报和查询	3/14/16, 8:00 AM	3/16/16, 5:00 PM	3d	7%			陈永鹏			3/14/16, 8:00 AM			
15) 企业备案	3/9/16, 8:00 AM	3/11/16, 8:15 AM	2d 0.25h	90%			张庭瑞			3/9/16, 8:00 AM			
16) 报表管理	3/11/16, 8:00 AM	3/11/16, 8:00 AM		0%			张庭瑞			3/11/16, 8:00 AM			
17) 系统监控	3/15/16, 8:00 AM	3/15/16, 5:00 PM	1d	100%			张庭瑞			3/15/16, 8:00 AM			
18) 数据管理	3/10/16, 4:45 PM	3/20/16, 5:00 PM	2w 0.25h	90%			何林			3/10/16, 4:45 PM			
19) 发布通知	3/9/16, 8:00 AM	3/9/16, 8:00 AM		0%			何林			3/9/16, 8:00 AM			
20) 上报时间	3/9/16, 8:00 AM	3/10/16, 8:15 AM	1d 0.25h	0%			石永璨			3/9/16, 8:00 AM			
21) 用户管理	3/10/16, 8:00 AM	3/20/16, 5:00 PM	2w 1d	100%			石永璨			3/10/16, 8:00 AM			
22) 角色管理	3/16/16, 8:00 AM	3/20/16, 5:00 PM	1w	100%			石永璨			3/16/16, 8:00 AM			
23) 分工完成git的PPT演示	3/11/16, 8:00 AM	3/11/16, 8:00 AM		0%			何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽			3/11/16, 8:00 AM			
24) 开会讨论项目进展	3/16/16, 8:00 AM	3/16/16, 8:43 AM	< 0.75h	0%			何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽			3/16/16, 8:00 AM			
25) 需求变更之后调整系统结 构	3/25/16, 8:00 AM	3/26/16, 5:00 PM	2d	0%						3/25/16, 8:00 AM			
26) 修改bug	3/25/16, 8:00 AM	3/30/16, 5:00 PM	1w 1d	0%						3/25/16, 8:00 AM			

# plan: Timeline

Туре	Resource	Units	2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
å	• 何林	100% 100% 養	搭建开发环境 建立数据库		何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽何林; 石永璨; 迪力尼亚·迪力夏提
å	• 石永璨	100% 意	熟悉bugzilla系统的使用		何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
°	<ul><li>张庭瑞</li><li>陈永鹏</li></ul>	100%	发布通知	<b>\rightarrow</b>	何林
å	<ul> <li>安剑锋</li> </ul>	100%	分工完成git的PPT演示	会	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
å	• 陈歌吟	100%	数据管	200	
å	• 张栋	100%	开会讨论项目进	展	
ô	• 于伟平	100%	搭建开发环境	<b>*</b>	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
å	• 杨锴	100% 繁	建立数据库 熟悉bugzilla系统的使用		何林; 石永璨; 迪力尼亚·迪力夏提 何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
å	<ul> <li>迪力尼亚·迪力夏</li> <li>提</li> </ul>	100%	分工完成git的PPT演示	X	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
å	<ul><li>胡思泽</li></ul>	100%	组	会	
			上报时		
			用户管角色管		
			开会讨论项目进		
			搭建开发环境	<b></b>	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
		照	学习SpringMVC		张庭瑞;陈永鹏
		25	熟悉bugzilla系统的使用 报表管理		何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽 张庭瑞
			分工完成git的PPT演示	~	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
			组	会	
			企业备		
			系统监 开会讨论项目进	13.	
			搭建开发环境	<b>\rightarrow</b>	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
		<b>经</b>	学习SpringMVC	•	张庭瑞; 陈永鹏
		虚	熟悉bugzilla系统的使用 分工完成git的PPT演示		何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
				会	问你, <b>石水梁, </b> 歌庭师, 陈水鹏, 女剪锋, 陈咏时, 张称, 丁节干, 物语, 座刀尼亚·座刀复旋, 时心,
			企业信息录入与修		
			数据填报和查	3	
			开会讨论项目进 搭建开发环境	展	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
		垫	熟悉bugzilla系统的使用	X	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
		安剑锋	分工完成git的PPT演示	<b>*</b>	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
			建立配置管理计	100	
			组 开会讨论项目进	会	
			搭建开发环境		何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
		陈歌吟	熟悉bugzilla系统的使用	<b>*</b>	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
		抵	分工完成git的PPT演示	<b>\rightarrow</b>	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
			继续完善制订需求规格说明书v1	.0 会	
			开会讨论项目进	137	
			搭建开发环境	<b>\rightarrow</b>	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
		光	熟悉bugzilla系统的使用		何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
			分工完成git的PPT演示 完成界面原	型	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
			制作页面设计	100	
			完成概要设	it 🛮	
			完成详细设		
			组 开会讨论 <mark>项目进</mark>	100	
			搭建开发环境		何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
		于伟平	熟悉bugzilla系统的使用	<b>*</b>	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
		+	分工完成git的PPT演示		何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
			完成概要设 完成详细设	100	
			组	100	
			开会讨论项目进	展	
		<b>神四</b>	搭建开发环境 熟悉bugzilla系统的使用		何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
		多	分工完成git的PPT演示	X	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
				会	
			开会讨论项目进	展	后针, 无实域, 沙克里, 胜之咖, 克利姆, 建物、大型、
		- - -	搭建开发环境 建立数据库		何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽何林; 石永璨; 迪力尼亚·迪力夏提
		力夏	熟悉bugzilla系统的使用		何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
		迪力尼亚·迪力夏提	分工完成git的PPT演示	<b>\( \)</b>	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
		功尼	完成数据库设		
		惠	组 开会讨论 <mark>项目进</mark>	会員展	
			并去时比项目近 搭建开发环境		何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
		数電報	熟悉bugzilla系统的使用	<b>\rightarrow</b>	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
		單	分工完成git的PPT演示	<b>\</b>	何林; 石永璨; 张庭瑞; 陈永鹏; 安剑锋; 陈歌吟; 张栋; 于伟平; 杨锴; 迪力尼亚·迪力夏提; 胡思泽
			继续完善制订需求规格说明书v1 组	.0 会	
			开会讨论项目进		
		Ţ.	需求变更之后调整系统结		
		9	修改的	ug 📗	
		Unassigned	I∍LXU	-9 <u> </u>	